CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO	BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**BARRACÃO ESCOLA PEDRO EFFCO**	**345.121,30**	% Período:	19,70%	34,00%	26,82%	19,47%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.410,36	% Período:	20,48%	32,68%	26,55%	20,29%								
1.2.	FUNDAÇÃO	55.837,37	% Período:	100,00%											
1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.253,70	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA	119.581,70	% Período:		75,00%	25,00%									
1.5.	COBERTURA	93.773,80	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	8.264,37	% Período:				100,00%								

Total: R$ 345.121,30

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	19,70%	34,00%	26,82%	19,47%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	68.004,61	117.355,28	92.555,78	67.205,63								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**68.004,61**	**117.355,28**	**92.555,78**	**67.205,63**								
Acumulado:	%:	19,70%	53,71%	80,53%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	68.004,61	185.359,89	277.915,67	345.121,30								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**68.004,61**	**185.359,89**	**277.915,67**	**345.121,30**								
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO MATEUS DO SUL
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA REGINA SOUZA PEDROSO
CREA/CAU: 177.387/D
ART/RRT: 1720266147007

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDA REGINA SOUZA PEDROSO
Data: 16/10/2026 14:29:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br