CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESER	INFRAESTRUTURA	EXECUÇÃO DE PASSEIOS (CALÇADA ESCOVADA OU VASSOURADA)

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Linha calculada	**1.**	**PASSEIO EXTENSÃO 1.400,00m**	**129.089,10**	% Período:	75,00%	25,00%										
0,00% -->	1.1.	PASSEIO EXTENSÃO 1.400,00m (CALÇA	129.089,10	% Período:	75,00%	25,00%										

Total: R$ 129.089,10

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	75,00%	25,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	96.816,83	32.272,27										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**96.816,83**	**32.272,27**										
Acumulado:	%:	75,00%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	96.816,83	129.089,10										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**96.816,83**	**129.089,10**										
	Administração Local:												

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

↑ **Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local**

PR
Local

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DAVI PACHECO RICKLI
CREA/CAU: PR-201298/D
ART/RRT: 1720257373725

Davi Pacheco Rickli
Engenheiro Civil do Município
CREA PR-201298/D