OBRA:	PONTOS DE ÔNIBUS	
ENDEREÇO:	PITANGA - PR	
ÁREAS:		7,52
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	

CRONOGRAMA - 30 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR SERVIÇO C/ BDI	30 DIAS	% NO PERIODO
01	**INSTALAÇÕES PRELIMINARES**	**R$ 902,61**	902,61	100,00%
02	**FUNDAÇÃO**	**R$ 4.141,07**	4.141,07	100,00%
03	**ESTRUTURA METÁLICA**	**R$ 8.787,80**	8.787,80	100,00%
04	**COBERTURA, FECHAMENTO E ACABAMENTO**	**R$ 14.758,43**	14.758,43	100,00%

VALOR DA MEDIÇÃO		**28.589,91**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO	**R$ 28.589,91**	**R$ 28.589,91**	**100,00%**

TIAGO TADEU AMARAL DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR 143307/D

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO TADEU AMARAL DE OLIVEIRA
Data: 09/10/2026 11:13:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br