PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	IMBITUVA		SAM	70	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	72	Repasse do Concedente	R$ 9.793.684,15	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	2	Data	26/06/2026	Dias	30	Data	05/08/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		
Quantidade:	33.253,33	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	9.793.684,15	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		ok	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30							
	Data Início			05/08/26	05/09/26	05/10/26	04/11/26	04/12/26	03/01/27	02/02/27	04/03/27	03/04/27	03/05/27	02/06/27	02/07/27							
	Data Fim			04/09/26	04/10/26	03/11/26	03/12/26	02/01/27	01/02/27	03/03/27	02/04/27	02/05/27	01/06/27	01/07/27	31/07/27							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	5,14	9,92	10,41	19,22	13,33	5,97	2,18	7,26	7,77	6,19	6,26	6,34						12	**236.977,48**	2,42%
2	TERRAPLENAGEM		%	15,36	27,17	13,64	17,41				17,14	9,29									6	**260.648,28**	2,66%
3	DRENAGEM		%	11,78	1,59	26,43	7,58	16,52				25,39	10,71								7	**1.544.127,62**	15,77%
4	BASE / SUB-BASE		%	7,24		11,18	36,70		12,11				21,91	10,86							6	**3.804.870,64**	38,85%
5	REVESTIMENTO		%			7,20	18,01	30,18		11,72				10,90	21,99						6	**2.707.562,40**	27,65%
6	MEIO-FIO E SARJETA		%	7,93		10,23	37,64		12,93				22,31	8,96							6	**379.840,56**	3,88%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%		7,04	9,31	38,22		13,74				21,01	10,68							6	**625.240,02**	6,38%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%		2,97		5,94	31,22	16,47		17,08				26,33						6	**67.833,20**	0,69%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	4,01	2,77	13,27	21,25	18,08	3,42	11,48	1,20	0,72	3,54	10,74	9,50						12	**166.583,95**	1,70%
	TOTAIS																					9.793.684,15	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	12.191,37	23.519,83	24.679,27	45.548,40	31.582,56	14.151,75	5.177,47	17.196,26	18.404,33	14.669,50	14.842,08	15.014,66	-	-	-	-	-	-	12	236.977,48	2,42%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	40.029,24	70.811,49	35.554,52	45.384,50	-	-	-	44.663,64	24.204,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	260.648,28	2,66%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	181.860,80	24.521,09	408.055,61	117.121,00	255.126,32	-	-	-	392.070,62	165.372,18	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.544.127,62	15,77%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	275.640,05	-	425.277,70	1.396.497,90	-	460.613,11	-	-	-	833.782,61	413.059,27	-	-	-	-	-	-	-	6	3.804.870,64	38,85%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	194.919,16	487.655,52	817.084,44	-	317.228,62	-	-	-	295.174,82	595.499,84	-	-	-	-	-	-	6	2.707.562,40	27,65%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	30.134,57	-	38.840,60	142.970,59	-	49.101,45	-	-	-	84.746,16	34.047,19	-	-	-	-	-	-	-	6	379.840,56	3,88%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	43.996,57	58.219,49	238.974,59	-	85.914,51	-	-	-	131.383,30	66.751,56	-	-	-	-	-	-	-	6	625.240,02	6,38%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	2.012,64	-	4.028,15	21.177,81	11.169,87	-	11.587,35	-	-	-	17.857,38	-	-	-	-	-	-	6	67.833,20	0,69%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	6.683,29	4.614,49	22.113,21	35.404,44	30.118,77	5.705,14	19.127,22	2.006,30	1.203,78	5.893,27	17.882,86	15.831,18	-	-	-	-	-	-	12	166.583,95	1,70%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	546.539,32	169.476,11	1.207.659,56	2.513.585,09	1.155.089,90	626.655,83	341.533,31	75.453,55	435.883,62	1.235.847,02	841.757,78	644.203,06	-	-	-	-	-	-		9.793.684,15	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	546.539,32	169.476,11	1.207.659,56	2.513.585,09	1.155.089,90	626.655,83	341.533,31	75.453,55	435.883,62	1.235.847,02	841.757,78	644.203,06	-	-	-	-	-	-		9.793.684,15	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	5,58%	1,73%	12,33%	25,67%	11,79%	6,40%	3,49%	0,77%	4,45%	12,62%	8,59%	6,58%								9.793.684,15	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	5,58%	7,31%	19,64%	45,31%	57,10%	63,50%	66,99%	67,76%	72,21%	84,83%	93,42%	100,00%								**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito(a):	Assinatura:	data:
LUIZ ROBERTO PENTEADO JR - CREA PR-137.732/D - ART/RRT Nº 1720260531026		**BERTOLDO ROVER**		

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	26/06/2026 - sex

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ ROBERTO PENTEADO JUNIOR
Data: 26/06/2026 15:56:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br