CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	-	Anteprojetos - Casa FAC 47 - Sub25	Anteprojetos - Casa FAC 47 - Sub25

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Linha calculada	**1.**	**FUNDAÇÕES**	**21.317,26**	% Período:	28,03%	44,38%	23,87%	3,72%								
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1.910,24	% Período:	70,00%	30,00%										
0,00% -->	1.2.	ESTACAS	5.855,22	% Período:	60,00%	40,00%										
0,00% -->	1.3.	BLOCO DE COROAMENTO	5.622,75	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
0,00% -->	1.4.	VIGAS BALDRAME	7.929,05	% Período:		40,00%	50,00%	10,00%								
Linha calculada	**2.**	**SUPRAESTRUTURA**	**24.780,42**	% Período:		4,34%	19,16%	33,14%	30,59%	12,76%						
0,00% -->	2.1.	VIGA DE COBERTURA	6.275,38	% Período:			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%						
0,00% -->	2.2.	PILARES	5.382,54	% Período:		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%							
0,00% -->	2.3.	PILARETES E CINTA DE OITÃO	613,49	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
0,00% -->	2.4.	VERGAS E CONTRA-VERGAS	894,51	% Período:			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%						
0,00% -->	2.5.	LAJE	11.614,50	% Período:			10,00%	30,00%	40,00%	20,00%						
Linha calculada	**3.**	**PAREDES E PAINÉIS**	**20.813,80**	% Período:		4,75%	11,88%	14,26%	11,88%	8,61%	14,35%	18,36%	11,89%	4,02%		
0,00% -->	3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÕES/FECHAMEI	9.892,58	% Período:		10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%						
0,00% -->	3.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS/ESPECIAIS/\	8.024,42	% Período:						10,00%	30,00%	35,00%	20,00%	5,00%		
0,00% -->	3.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.896,80	% Período:							20,00%	35,00%	30,00%	15,00%		
Linha calculada	**4.**	**COBERTURA E PROTEÇÕES**	**37.168,97**	% Período:			0,51%	10,54%	29,77%	34,79%	19,72%	4,67%				
0,00% -->	4.1.	TELHADO CERÂMICO	33.073,00	% Período:				10,00%	30,00%	35,00%	20,00%	5,00%				
0,00% -->	4.2.	IMPERMEABILIZAÇÕES/PROTEÇÕES	943,63	% Período:			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%						
0,00% -->	4.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES EXTEI	837,17	% Período:					20,00%	40,00%	30,00%	10,00%				
0,00% -->	4.4.	PROTEÇÃO ESTRUTURA DO TELHADO	2.315,17	% Período:				10,00%	30,00%	40,00%	20,00%					
Linha calculada	**5.**	**REVESTIMENTOS, PINTURAS E FORRC**	**37.765,45**	% Período:					6,04%	15,11%	20,24%	22,44%	17,31%	12,25%	6,61%	
0,00% -->	5.1.	REVESTIMENTO INTERNO	10.687,54	% Período:					10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%			
0,00% -->	5.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAR	2.440,64	% Período:							20,00%	35,00%	30,00%	15,00%		
0,00% -->	5.3.	REVESTIMENTO EXTERNO	12.137,67	% Período:					10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%			
0,00% -->	5.4.	FORROS	3.068,13	% Período:							10,00%	30,00%	35,00%	20,00%	5,00%	
0,00% -->	5.5.	PINTURA	6.159,95	% Período:								10,00%	25,00%	40,00%	25,00%	
0,00% -->	5.6.	PINTURA EXTERNA	2.525,96	% Período:								15,00%	30,00%	35,00%	20,00%	
0,00% -->	5.7.	PINTURA EM MADEIRA (PORTAS E TAB	745,56	% Período:									20,00%	40,00%	40,00%	
Linha calculada	**6.**	**PAVIMENTAÇÕES**	**11.949,45**	% Período:						2,09%	6,28%	21,57%	31,07%	26,34%	12,65%	
0,00% -->	6.1.	PISOS CIMENTADOS	2.503,27	% Período:						10,00%	30,00%	35,00%	20,00%	5,00%		
0,00% -->	6.2.	PISOS CERÂMICOS	7.564,42	% Período:								20,00%	35,00%	30,00%	15,00%	
0,00% -->	6.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.881,76	% Período:								10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	
Linha calculada	**7.**	**INSTALAÇÕES E APARELHOS**	**31.508,88**	% Período:		1,34%	5,56%	9,09%	10,53%	9,18%	7,79%	10,02%	14,25%	18,38%	13,86%	
0,00% -->	7.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔN	3.835,61	% Período:			10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%	5,00%				
0,00% -->	7.2.	FIAÇÃO ELÉTRICA	6.094,70	% Período:							10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	-	Anteprojetos - Casa FAC 47 - Sub25	Anteprojetos - Casa FAC 47 - Sub25

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
0,00% -->	7.3.	ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	2.301,93	% Período:									20,00%	40,00%	40,00%	
0,00% -->	7.4.	PONTO DE TELEFONE	945,22	% Período:									20,00%	40,00%	40,00%	
0,00% -->	7.5.	PONTO PARA ANTENA	103,10	% Período:									20,00%	40,00%	40,00%	
0,00% -->	7.6.	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CONC	3.823,43	% Período:								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
0,00% -->	7.7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS	5.194,36	% Período:			10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%	5,00%				
0,00% -->	7.8.	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.390,99	% Período:							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
0,00% -->	7.9.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAS	4.237,43	% Período:		10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%	5,00%					
0,00% -->	7.10.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	2.847,42	% Período:									15,00%	45,00%	40,00%	
0,00% -->	7.11.	COMPLEMENTAÇÕES	734,69	% Período:										30,00%	70,00%	

Total: R$ 185.304,23

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	3,22%	6,45%	7,69%	10,12%	14,42%	14,43%	11,42%	10,67%	9,29%	7,77%	4,52%	
	Repasse:	5.974,85	11.949,94	14.249,87	18.754,77	26.719,90	26.734,88	21.162,99	19.770,01	17.211,99	14.399,70	8.375,33	
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**5.974,85**	**11.949,94**	**14.249,87**	**18.754,77**	**26.719,90**	**26.734,88**	**21.162,99**	**19.770,01**	**17.211,99**	**14.399,70**	**8.375,33**	
Acumulado:	%:	3,22%	9,67%	17,36%	27,48%	41,90%	56,33%	67,75%	78,42%	87,71%	95,48%	100,00%	
	Repasse:	5.974,85	17.924,79	32.174,66	50.929,43	77.649,33	104.384,21	125.547,20	145.317,21	162.529,20	176.928,90	185.304,23	
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**5.974,85**	**17.924,79**	**32.174,66**	**50.929,43**	**77.649,33**	**104.384,21**	**125.547,20**	**145.317,21**	**162.529,20**	**176.928,90**	**185.304,23**	
	Administração Local:												

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

↑ **Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local**

Cândido de Abreu/PR
Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Alves Pereira Varoto
CREA/CAU: PR 193101/D
ART/RRT: 1720264467497

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL ALVES PEREIRA VAROTO
Data: 05/08/2026 09:08:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br