CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	Pavimentação Asfáltica em ruas do Parque Industrial

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	**RUA DAS AROEIRAS**	**681.968,82**	% Período:	21,75%	28,62%	15,38%	34,25%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.904,94	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	35.170,74	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM	146.406,06	% Período:	100,00%											
1.4.	BASE - RACHÃO E PEDRA	159.989,34	% Período:		100,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	224.566,89	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	9.019,22	% Período:				100,00%								
1.7.	CALÇADAS	104.911,63	% Período:			100,00%									
2.	**RUA DOS MOGNOS**	**416.234,64**	% Período:	10,52%	32,77%	17,61%	39,10%								
2.1.	TERRAPLANAGEM	24.579,77	% Período:		100,00%										
2.2.	DRENAGEM	43.777,55	% Período:	100,00%											
2.3.	BASE - RACHÃO E PEDRA	111.810,24	% Período:		100,00%										
2.4.	PAVIMENTAÇÃO	156.945,47	% Período:				100,00%								
2.5.	SINALIZAÇÃO	5.808,04	% Período:				100,00%								
2.6.	CALÇADAS	73.313,57	% Período:			100,00%									

Total: R$ 1.098.203,46

Período:	%:	17,49%	30,19%	16,23%	36,09%									
	Repasse:	192.088,55	331.550,09	178.225,20	396.339,62									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**192.088,55**	**331.550,09**	**178.225,20**	**396.339,62**									
Acumulado:	%:	17,49%	47,68%	63,91%	100,00%									
	Repasse:	192.088,55	523.638,64	701.863,84	1.098.203,46									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**192.088,55**	**523.638,64**	**701.863,84**	**1.098.203,46**									

Luiz Carlos Taborda Ribas

Assinado de forma digital por Luiz Carlos Taborda Ribas
Dados: 2026.07.30 08:49:53 -03'00'

PINHÃO - PARANÁ
Local

quinta-feira, 30 de julho de 2026

Responsável Técnico
Nome: Luiz Carlos Taborda Ribas
CREA/CAU: CREA/PR 22.545-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	Pavimentação Asfáltica em ruas do Parque Industrial

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24

Data

ART/RRT: 1720264580870