CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4119301/2023	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	Pavimentação Asfáltica em CBUQ na Estrada do Aterro Municipal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	**ADEQUAÇÃO DO LEITO**	**-**	% Período:												
1.1.	TERRAPLANAGEM	-	% Período:												
2.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ**	**826.926,05**	% Período:	14,03%	20,76%	21,35%	21,12%	22,73%							
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:												
2.2.	DRENAGEM	62.449,20	% Período:	11,46%	33,49%	41,29%		13,76%							
2.3.	ADEQUAÇÃO E COMPACTAÇÃO EXISTENT	63.523,85	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
2.4.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	664.810,15	% Período:	14,47%	20,77%	20,77%	24,35%	19,64%							
2.5.	SINALIZAÇÃO	36.142,85	% Período:					100,00%							

Total: R$ 826.926,05

		1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
Período:	%:	14,03%	20,76%	21,35%	21,12%	22,73%							
	Repasse:	116.041,45	171.704,32	176.579,92	174.610,92	187.989,44							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**116.041,45**	**171.704,32**	**176.579,92**	**174.610,92**	**187.989,44**							
Acumulado:	%:	14,03%	34,80%	56,15%	77,27%	100,00%							
	Repasse:	116.041,45	287.745,77	464.325,69	638.936,61	826.926,05							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**116.041,45**	**287.745,77**	**464.325,69**	**638.936,61**	**826.926,05**							

Luiz Carlos Taborda Ribas
Assinado de forma digital por Luiz Carlos Taborda Ribas
Dados: 2026.11.06 09:00:04 -03'00'

PINHÃO - PARANÁ
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Carlos Taborda Ribas
CREA/CAU: CREA/PR 22.545-D
ART/RRT: 1720242616465