PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	INACIO MARTINS		SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		Repasse do Concedente		R$ 516.395,07	100,00%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		LOTE nº	1	Data	13/05/2026	Dias	70	Data	01/08/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$ -	
Quantidade:	842,40	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	516.395,07	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6															
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		1/8/26	1/9/26	2/10/26	2/11/26	3/12/26	3/1/27															
	Data Fim		31/8/26	1/10/26	1/11/26	2/12/26	2/1/27	2/2/27															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	36,84	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63													6	**17.508,63**	3,40
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00																		1	**3.370,21**	0,65
3	FUNDACOES	%	100,00																		1	**2.466,24**	0,48
4	ESTRUTURAS	%	100,00																		1	**24.786,93**	4,80
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	12,85				87,15														2	**131.111,92**	25,39
6	COBERTURA	%		36,14	48,58	15,28															3	**193.342,55**	37,44
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%						100,00													1	**5.494,47**	1,06
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				100,00															1	**21.878,32**	4,24
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																				-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	4,49	25,32				70,19													3	**100.408,72**	19,44
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%						100,00													1	**13.232,84**	2,56
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,00													1	**2.794,24**	0,54
	TOTAIS																					516.395,07	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	6.449,43	2.211,84	2.211,84	2.211,84	2.211,84	2.211,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17.508,63	3,39%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	3.370,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.370,21	0,65%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	2.466,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.466,24	0,48%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	24.786,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.786,93	4,80%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	16.853,83	-	-	-	114.258,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	131.111,92	25,39%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	69.876,34	93.925,21	29.541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	193.342,55	37,44%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	5.494,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.494,47	1,06%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	21.878,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.878,32	4,24%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	4.504,59	25.426,05	-	-	-	70.478,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100.408,72	19,44%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	13.232,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.232,84	2,56%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	2.794,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.794,24	0,54%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	58.431,23	97.514,23	96.137,05	53.631,16	116.469,93	94.211,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	516.395,07	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	58.431,23	97.514,23	96.137,05	53.631,16	116.469,93	94.211,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		516.395,07	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	11,32%	18,88%	18,62%	10,39%	22,55%	18,24%														516.395,07	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	11,32%	30,20%	48,82%	59,20%	81,76%	100,00%														**OK**	**OK**

Resp. Técnico: EDISON DOS SANTOS PEPE:85041998949 — Assinado de forma digital por EDISON DOS SANTOS PEPE:85041998949 Dados: 2026.05.14 08:27:28 -03'00'

EDISON DOS SANTOS PEPE - CREA PR-130743/D - ART/RRT Nº 17 2026 27 11 811

Assinatura:

Prefeito: EDMUNDO VIER

Assinatura: EDMUNDO VIER:01678131962 — Assinado de forma digital por EDMUNDO VIER:01678131962 Dados: 2026.05.14 08:33:19 -03'00'

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **13/05/2026 - qua**