PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	INACIO MARTINS		PRIORIDADE Nº	SAM	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA			LOTE nº	1
Local da Obra:	RUA VISCONDE GUARAPUAVA - PRAÇA DA SAÚDE		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/05/2026 - qui	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R$ 516.395,07	Valor total Mão de Obra:	R$ 141.511,76 27,40%	Valor total dos Materiais:	R$ 374.883,31 72,60%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R$ 516.395,07	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 58.431,23	Instalação de placa de obra, execução de todos os serviços de escavação de valas, reaterros, estacas, baldrame, alvenarias e impermeabilização.
Medição 2	30	R$ 97.514,23	Execução de todos os serviços de chapisco e emboço de paredes em alvenarias, execução de esouras metálicas e trama metalica para cobertura
Medição 3	30	R$ 96.137,05	Execução de serviços de telhamento e cumeeira metaica de cobertura e trama metalica para fechamento lateral.
Medição 4	30	R$ 53.631,16	Execução de fechamento lateral, execução do SPDA,
Medição 5	30	R$ 116.469,93	Execução do alambrado.
Medição 6	30	R$ 94.211,47	Execução de esquadrias metálicas, execução de pisos internos e calçadas externas, execução de pinturas internas e externas, e limpeza final de obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
EDISON DOS SANTOS PEPE:85041998949 Assinado de forma digital por EDISON DOS SANTOS PEPE:85041998949 Dados: 2026.05.14 08:28:11 -03'00'	EDMUNDO VIER:01678131962 Assinado de forma digital por EDMUNDO VIER:01678131962 Dados: 2026.05.14 08:31:56 -03'00'
EDISON DOS SANTOS PEPE - CREA PR-130743/D - ART/RRT Nº 17 2026 27 11 811	EDMUNDO VIER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE