CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Marmeleiro	SALAS DE AULA CMEI REGINA VERÔNICA MULLER	Construção de três salas de aula com bloco sanitário para o CMEI Regina V. Mull

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**SALAS DE AULA PARA CMEI REGINA V**	**552.154,27**	% Período:	6,69%	11,92%	15,41%	23,14%	24,32%	18,51%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.156,32	% Período:	6,69%	11,92%	15,41%	23,14%	24,32%	18,52%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.648,99	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS	126.707,09	% Período:	20,00%	35,00%	25,00%	20,00%								
1.4.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	52.151,14	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
1.5.	COBERTURA	34.258,01	% Período:			25,00%	75,00%								
1.6.	PISO	48.424,38	% Período:				45,00%	45,00%	10,00%						
1.7.	REVESTIMENTOS, PINTURAS E ARGAM	93.470,06	% Período:			5,00%	15,00%	40,00%	40,00%						
1.8.	ESQUADRIAS	65.551,53	% Período:				15,00%	60,00%	25,00%						
1.9.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	18.258,16	% Período:					30,00%	70,00%						
1.10.	PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO, FECHA	27.056,65	% Período:				15,00%	70,00%	15,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.131,08	% Período:	5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%						
1.12.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	27.063,74	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	70,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.122,77	% Período:	15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%						
1.14.	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDI	852,88	% Período:					10,00%	90,00%						
1.15.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2.301,47	% Período:						100,00%						

Total: R$ 552.154,27

Período:	%:	6,69%	11,92%	15,41%	23,14%	24,32%	18,51%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	36.944,14	65.838,65	85.112,97	127.745,09	134.297,59	102.215,83							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**36.944,14**	**65.838,65**	**85.112,97**	**127.745,09**	**134.297,59**	**102.215,83**							
Acumulado:	%:	6,69%	18,61%	34,03%	57,17%	81,49%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	36.944,14	102.782,79	187.895,76	315.640,85	449.938,44	552.154,27							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**36.944,14**	**102.782,79**	**187.895,76**	**315.640,85**	**449.938,44**	**552.154,27**							
	Administração Local:	6,69%	18,61%	34,02%	57,16%	81,48%	100,00%							

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Marmeleiro - PR

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Marmeleiro	SALAS DE AULA CMEI REGINA VERÔNICA MULLER	Construção de três salas de aula com bloco sanitário para o CMEI Regina V. Mull

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27

Local

segunda-feira, 31 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Joel Carlos Trevisol
CREA/CAU: A139932-2
ART/RRT: 17274740