CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PREV. INCÊNDIO PAÇO MUNICIPAL	PREV. INCÊNDIO PAÇO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**45.031,61**	% Período:	35,34%	31,85%	32,81%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.572,28	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	43.459,33	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
2.	**SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EQUIPA**	**20.222,43**	% Período:		30,74%	69,26%									
2.1.	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAM	10.770,34	% Período:		50,00%	50,00%									
2.2.	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.662,75	% Período:		50,00%	50,00%									
2.3.	EQUIPAMENTOS COMBATE A INCÊNDIO	7.789,34	% Período:			100,00%									
3.	**SISTEMA DE HIDRANTES**	**120.277,85**	% Período:	20,45%	59,77%	19,78%									
3.1.	REDE DE HIDRANTES	79.308,81	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
3.2.	HIDRANTE DE RECALQUE	7.647,81	% Período:	100,00%											
3.4.	INSTALAÇÃO ELETRICA BOMBA DE INCÊN	31.146,95	% Período:		100,00%										
3.5.	RETORNO DAS BOMBAS	2.174,28	% Período:	50,00%	50,00%										
4.	**SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO**	**55.290,96**	% Período:		50,00%	50,00%									
4.1.	SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	55.290,96	% Período:		50,00%	50,00%									
5.	**ESCADAS INTERNAS**	**98.575,12**	% Período:	2,29%	27,53%	70,18%									
5.1.	ESCADARIA PRINCIPAL	52.853,15	% Período:	2,52%	10,07%	87,41%									
5.1.1.	REVESTIMENTO	46.200,98	% Período:			100,00%									
5.1.2.	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	6.652,17	% Período:	20,00%	80,00%										
5.2.	ESCADARIA LATERAL (PRÓXIMA AO ELEV.	4.884,66	% Período:			100,00%									
5.3.	ESCADARIA FUNDOS	4.654,51	% Período:	20,00%	80,00%										
5.4.	ESCADARIA E RAMPA ENTRADA PRINCIPA	36.182,80	% Período:		50,00%	50,00%									
6.	**SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DAS ENTRA**	**82.548,82**	% Período:	50,00%	50,00%										
6.1.	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS POR	82.548,82	% Período:	50,00%	50,00%										
7.	**DEMAIS SERVIÇOS**	**7.379,59**	% Período:	57,77%		42,23%									

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PREV. INCÊNDIO PAÇO MUNICIPAL	PREV. INCÊNDIO PAÇO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
7.1.	ABRIGO GLP	4.263,09	% Período:	100,00%											
				100,00%											
7.2.	LIMPEZA DA OBRA	3.116,50	% Período:			100,00%									
						100,00%									

Total: R$ 429.326,38

		1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
Período:	%:	20,57%	43,91%	35,52%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	88.309,41	188.503,25	152.513,72									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**88.309,41**	**188.503,25**	**152.513,72**									
Acumulado:	%:	20,57%	64,48%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	88.309,41	276.812,66	429.326,38									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**88.309,41**	**276.812,66**	**429.326,38**									

MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Local

quarta-feira, 26 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Romeu Akio Shinkawa
CREA/CAU: 64220/D
ART/RRT: 1720216325424