CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2026 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**

Empreendimento: REFORMA USINA DO CONHECIMETO | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.323,04	100,00	100,00										
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	5.672,67	100,00	100,00										
3	ENTULHOS	3.721,05	100,00	100,00										
4	TRATAMENTO DE MADEIRA (TODOS OS ELEMENTOS - CUPIM)	2.327,00	100,00	100,00										
5	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO	7.693,71	100,00	100,00										
6	REPOSIÇÃO DE PISO CALÇADA EXTERNO E INTERNO (AONDE ESTÁ FALTANDOE ONDE TEVE	924,60	100,00	100,00										
7	PILARETES PARA O FECHAMENTOS EXTERNOS EM ALVENARIA	4.826,95	50,00	50,00	50,00	100,00								
8	FECHAMENTOS EXTERNOS EM ALVENARIA	23.848,11	50,00	50,00	50,00	100,00								
9	FECHAMENTOS DE JANELAS EXTERNAS EM PLACA CIMENTÍCIA	11.622,69			50,00	50,00	50,00	100,00						
10	PISO PAVIMENTO SUPERIOR/MEZANINO	20.656,63			100,00	100,00								
11	PINTURAS	71.115,00					50,00	50,00	50,00	100,00				
12	TELHADO	29.200,89	50,00	50,00	50,00	100,00								
13	HIDRÁULICO	3.444,24	100,00	100,00										
14	FORRO DE MADEIRA - INTERNO E EXTERNO	10.911,30	50,00	50,00	50,00	100,00								
15	ESCADA	6.426,80					100,00	100,00						
16	GUARDA CORPOS	4.365,77					100,00	100,00						
17	ESQUIPAMENTOS	96.357,08							100,00	100,00				
18	LINHA FRIGORÍGENA	11.027,77					100,00	100,00						
19	LÓGICA E COMUNICAÇÃO	34.133,32			50,00	50,00	50,00	100,00						
20	ELÉTRICO	59.172,98			50,00	50,00	50,00	100,00						
21	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1.895,72							100,00	100,00				
22	DIVISÓRIAS	28.187,44					100,00	100,00						
23	ESQUADRIAS	169.966,63			25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00				
24	ELEMENTOS EXTERNOS	19.418,93					50,00	50,00	50,00	100,00				
25	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E DE AMBIENTES	26.782,04							100,00	100,00				
26	PAISAGISMO	14.851,37			25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00				
27	LIMPEZA FINAL	1.500,40							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**10,59**	**10,59**	**22,46**	**33,05**	**28,88**	**61,94**	**38,06**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	684.374,13		72.499,94		153.719,25		197.656,58		260.498,36				
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**684.374,13**		**72.499,94**		**153.719,25**		**197.656,58**		**260.498,36**				
	ACUMULADO (R$)			**72.499,94**		**226.219,19**		**423.875,77**		**684.374,13**				

Assinado eletronicamente por:
MAKELY ANDRESSA PRATES
072.828.099-09
08/07/2026 08:31:36
Assinatura digital avançada.

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 18 de março de 2026
Data

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/07/2026 08:31 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p80544ed33a317