CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2025 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**

Empreendimento: REPAROS EMERGENCIAIS ESCOLA SUB SEDE | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	REPOSIÇÃO DE FORRO PVC	7.471,27	50,00	50,00	50,00	100,00								
2	ESQUADRIAS	7.177,24	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	APLICAÇÃO DE SILICONE PU	4.839,72	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	APLICAÇÃO DE MANTA EM COBERTURA	1.064,80	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	TELHA PARA QUADRA COBERTA	410,82	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	EXECUÇÃO DE LADRÃO NAS CALHAS	541,28	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	RUFO	3.136,30	50,00	50,00	50,00	100,00								

TOTAL (%)		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**									
REPASSE														
Contrapartida Financeira	24.641,43		12.320,72		12.320,72									
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R$)	**24.641,43**		**12.320,72**		**12.320,72**									
ACUMULADO (R$)			**12.320,72**		**24.641,43**									

segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
Data

Assinado eletronicamente por:
ALCIR MARTINS VIANNA JUNIOR
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
CPF: 869.561.677-00
05/02/2026 14:38:21
assinado eletrônicamente
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/02/2026 14:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p845af7565d199