CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 21.224,55	100,00 %					**100,00 %**
			R$ 21.224,55					**R$ 21.224,55**
2	ADIMINISTRAÇAO DE OBRA	R$ 4.694,37	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	**100,00 %**
			R$ 938,87	R$ 938,87	R$ 938,87	R$ 938,87	R$ 938,89	**R$ 4.694,37**
3	FUNDAÇÕES	R$ 36.239,78	100,00 %					**100,00 %**
			R$ 36.239,78					**R$ 36.239,78**
4	SUPERESTRUTURA	R$ 32.675,09		50,00 %	50,00 %			**100,00 %**
				R$ 16.337,55	R$ 16.337,54			**R$ 32.675,09**
5	VEDAÇAO VERTICAL	R$ 19.882,09		30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	**100,00 %**
				R$ 5.964,63	R$ 5.964,63	R$ 5.964,63	R$ 1.988,20	**R$ 19.882,09**
6	COBERTURA	R$ 32.632,39			20,00 %	40,00 %	40,00 %	**100,00 %**
					R$ 6.526,48	R$ 13.052,96	R$ 13.052,95	**R$ 32.632,39**
7	ESQUADRIAS	R$ 17.114,25				50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
						R$ 8.557,13	R$ 8.557,12	**R$ 17.114,25**
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 187,54			40,00 %	40,00 %	20,00 %	**100,00 %**
					R$ 75,02	R$ 75,02	R$ 37,50	**R$ 187,54**
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R$ 18.294,40			40,00 %	40,00 %	20,00 %	**100,00 %**
					R$ 7.317,76	R$ 7.317,76	R$ 3.658,88	**R$ 18.294,40**
10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 17.386,57			40,00 %	40,00 %	20,00 %	**100,00 %**
					R$ 6.954,63	R$ 6.954,63	R$ 3.477,31	**R$ 17.386,57**
11	FORRO	R$ 4.872,56				50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
						R$ 2.436,28	R$ 2.436,28	**R$ 4.872,56**
12	REVESTIMENTO INTERNO CHURRASQUEIRAS	R$ 8.626,80		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
				R$ 2.156,70	R$ 2.156,70	R$ 2.156,70	R$ 2.156,70	**R$ 8.626,80**
13	PINTURA E ACABAMENTOS	R$ 11.600,66			40,00 %	40,00 %	20,00 %	**100,00 %**
					R$ 4.640,26	R$ 4.640,26	R$ 2.320,14	**R$ 11.600,66**
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 3.207,98		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
				R$ 802,00	R$ 802,00	R$ 802,00	R$ 801,98	**R$ 3.207,98**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R$ 1.816,59		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
				R$ 454,15	R$ 454,15	R$ 454,15	R$ 454,14	**R$ 1.816,59**
16	FOSSA SÉPTICA	R$ 21.394,61	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	**100,00 %**
			R$ 4.278,92	R$ 4.278,92	R$ 4.278,92	R$ 4.278,92	R$ 4.278,93	**R$ 21.394,61**
17	SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 894,98					100,00 %	**100,00 %**
							R$ 894,98	**R$ 894,98**
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 5.576,25		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
				R$ 1.394,06	R$ 1.394,06	R$ 1.394,06	R$ 1.394,07	**R$ 5.576,25**
19	PIAS E BANCADAS	R$ 3.708,54				50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
						R$ 1.854,27	R$ 1.854,27	**R$ 3.708,54**
20	SERVIÇOS FINAIS	R$ 831,08					100,00 %	**100,00 %**
							R$ 831,08	**R$ 831,08**
21	CLIMATIZAÇÃO QUADRA E AMPLIAÇÃO	R$ 121.538,13		30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	**100,00 %**
				R$ 36.461,44	R$ 36.461,44	R$ 36.461,44	R$ 12.153,81	**R$ 121.538,13**
22	ABRIGO E INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	R$ 5.958,47	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	**100,00 %**
			R$ 1.191,69	R$ 1.191,69	R$ 1.191,69	R$ 1.191,69	R$ 1.191,71	**R$ 5.958,47**
23	FECHAMENTO PAREDE VAZADA E BEIRAL	R$ 7.694,50	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	**100,00 %**
			R$ 1.538,90	R$ 1.538,90	R$ 1.538,90	R$ 1.538,90	R$ 1.538,90	**R$ 7.694,50**
24	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 75.144,68	18,12 %	16,73 %	23,80 %	24,64 %	16,71 %	**100,00 %**
			R$ 13.617,14	R$ 12.572,90	R$ 17.884,50	R$ 18.515,78	R$ 12.554,36	**R$ 75.144,68**
		R$ 473.196,86	**R$ 79.029,85**	**R$ 84.091,81**	**R$ 114.917,55**	**R$ 118.585,45**	**R$ 76.572,20**	**R$ 473.196,86**
			R$ 79.029,85	**R$ 163.121,66**	**R$ 278.039,21**	**R$ 396.624,66**	**R$ 473.196,86**	