PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PALOTINA	PRIORIDADE Nº 107	SAM	86
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	LINHA CARAVAGGIO - FLORESTA KD 103 a KD 220	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		23/04/2026 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	12			

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 19.136.752,59**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 7.309.191,68**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 11.827.560,91**
	100,00%		**38,19%**		**61,81%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	**360**	**R$ 19.136.752,59**	
Medição 1 - Inicío	**30**	**R$ 216.602,96**	INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA, EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
Medição 2	**30**	**R$ 212.473,30**	EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
Medição 3	**30**	**R$ 33.128,50**	EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
Medição 4	**30**	**R$ 33.128,50**	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
Medição 5	**30**	**R$ 2.846.542,33**	EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, SUB-BASE E BASE
Medição 6	**30**	**R$ 2.846.542,33**	EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, SUB-BASE E BASE
Medição 7	**30**	**R$ 2.846.542,33**	EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, SUB-BASE E BASE
Medição 8	**30**	**R$ 2.846.542,33**	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, SUB-BASE E BASE
Medição 9	**30**	**R$ 1.448.129,44**	EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
Medição 10	**30**	**R$ 1.447.344,32**	EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
Medição 11	**30**	**R$ 2.168.507,49**	EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Medição 12	**30**	**R$ 2.191.268,76**	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Resp. Técnico (assinatura digital):

GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947

Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2026.04.23 10:30:58 -03'00'

GUILHERME PUGGINA POLEGATTI - CREA PR-173169/D - ART/RRT Nº 1720262148939

Prefeito(a) (assinatura digital):

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO RIBEIRO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

RODRIGO RIBEIRO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE