SEAB 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	PALOTINA		SAM	86	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	107	Repasse do Concedente		R$ 19.136.752,59	100,00%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	23/04/2026	Dias	30	Data	02/06/2026	Sigla	SEAB	Nº	-	nº dias	360	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente				
Quantidade:	69.174,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	19.136.752,59	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL	
		ok	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									
	Data Início			2/6/26	3/7/26	3/8/26	3/9/26	4/10/26	4/11/26	5/12/26	5/1/27	5/2/27	8/3/27	8/4/27	9/5/27										
	Data Fim			2/7/26	2/8/26	2/9/26	3/10/26	3/11/26	4/12/26	4/1/27	4/2/27	7/3/27	7/4/27	8/5/27	8/6/27										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																	1	**4.129,65**	0,02%	
2	TERRAPLENAGEM		%	46,14	46,14	3,86	3,86														4	**424.252,61**	2,22%	
3	DRENAGEM		%	25,00	25,00	25,00	25,00														4	**66.951,00**	0,35%	
4	BASE / SUB-BASE		%					25,00	25,00	25,00	25,00										4	**11.299.803,48**	59,05%	
5	REVESTIMENTO		%									25,00	25,00	25,00	25,00						4	**5.669.695,14**	29,63%	
6	MEIO-FIO E SARJETA		%									0,07		49,97	49,97						3	**1.184.231,13**	6,18%	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%											50,00	50,00						2	**41.344,80**	0,22%	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%											45,32	54,68						2	**239.899,26**	1,25%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%					10,46	10,46	10,46	10,46	14,54	14,54	14,54	14,54						8	**206.445,52**	1,08%	
	TOTAIS																					19.136.752,59	100,00%	

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	4.129,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.129,65	0,02%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	195.735,56	195.735,55	16.390,75	16.390,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	424.252,61	2,22%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	16.737,75	16.737,75	16.737,75	16.737,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	66.951,00	0,35%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	2.824.950,87	2.824.950,87	2.824.950,87	2.824.950,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.299.803,48	59,05%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	1.417.324,39	1.417.324,40	1.417.365,73	1.417.680,62	-	-	-	-	-	-	4	5.669.695,14	29,63%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	785,13	-	591.723,00	591.723,00	-	-	-	-	-	-	3	1.184.231,13	6,19%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.672,40	20.672,40	-	-	-	-	-	-	2	41.344,80	0,22%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.726,44	131.172,82	-	-	-	-	-	-	2	239.899,26	1,25%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	21.591,46	21.591,46	21.591,46	21.591,46	30.019,92	30.019,92	30.019,92	30.019,92	-	-	-	-	-	-	8	206.445,52	1,08%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	216.602,96	212.473,30	33.128,50	33.128,50	2.846.542,33	2.846.542,33	2.846.542,33	2.846.542,33	1.448.129,44	1.447.344,32	2.168.507,49	2.191.268,76	-	-	-	-	-	-		19.136.752,59	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	216.602,96	212.473,30	33.128,50	33.128,50	2.846.542,33	2.846.542,33	2.846.542,33	2.846.542,33	1.448.129,44	1.447.344,32	2.168.507,49	2.191.268,76	-	-	-	-	-	-		19.136.752,59	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	1,13%	1,11%	0,17%	0,17%	14,87%	14,87%	14,87%	14,87%	7,57%	7,56%	11,33%	11,45%								19.136.752,59	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	1,13%	2,24%	2,42%	2,59%	17,46%	32,34%	47,21%	62,09%	69,65%	77,22%	88,55%	100,00%								**OK**	**OK**

Resp. Técnico: Assinatura: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2026.04.23 10:32:48 -03'00'

GUILHERME PUGGINA POLEGATTI - CREA PR-173169/D - ART/RRT Nº 1720262148939

Prefeito(a): ASSINADO DIGITALMENTE RODRIGO RIBEIRO A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital Serpro

RODRIGO RIBEIRO

Assinatura:

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/04/2026 - qui