CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2024

Tomador: Municipio de Guaraniaçu/PR

Empreendimento: CASA DA ARTE

Programa:

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços preliminares	16.594,37	100,00	100,00										
2	Estrutura	145.729,99	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
3	INSTALAÇÕES	33.591,80					50,00	50,00	50,00	100,00				
4	Fechamentos e vedações	671.714,29	10,00	10,00	20,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00				
	TOTAL (%)		**14,69**	**14,69**	**22,20**	**36,90**	**45,68**	**82,58**	**17,42**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	867.630,45	127.484,80		192.634,85		396.372,04		151.138,76					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**867.630,45**	**127.484,80**		**192.634,85**		**396.372,04**		**151.138,76**					
	ACUMULADO (R$)		**127.484,80**		**320.119,65**		**716.491,69**		**867.630,45**					

Responsável Técnico de(o)(a) Municipio de Guaraniaçu/PR
Carimbo e Assinatura

Documento assinado digitalmente
gov.br
WANDER LUAN BLANK ZENTIL
Data: 27/06/2024 16:28:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

quinta-feira, 6 de junho de 2024
Data