PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	NOVA AURORA		SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		Repasse do Concedente	R$	543.030,21	100,00%
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	17/11/2026	Dias	30	Data	27/12/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$	-	
Quantidade:	8.140,19	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	543.030,21	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok		6	1	2	3	4	5	6														
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30														
	Data Início			27/12/26	27/1/27	27/2/27	30/3/27	30/4/27	31/5/27														
	Data Fim			26/1/27	26/2/27	29/3/27	29/4/27	30/5/27	30/6/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	48,21	10,35	10,35	10,35	10,35	10,38												6	**10.896,48**	2,01%
2	TERRAPLENAGEM		%																			-	
3	DRENAGEM		%																			-	
4	BASE / SUB-BASE		%																			-	
5	REVESTIMENTO		%	71,01		28,99															2	**398.945,57**	73,47%
6	MEIO-FIO E SARJETA		%						100,00												1	**95.081,87**	17,51%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%																			-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%		83,18		16,82														2	**28.131,49**	5,18%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%					100,00													1	**9.974,80**	1,83%
	TOTAIS																					543.030,21	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	5.252,70	1.128,22	1.128,21	1.128,21	1.128,22	1.130,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10.896,48	2,01%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	283.281,54	-	115.664,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	398.945,57	73,47%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	95.081,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95.081,87	17,51%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	23.399,62	-	4.731,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28.131,49	5,18%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	9.974,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.974,80	1,84%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	288.534,24	24.527,84	116.792,24	5.860,08	11.103,02	96.212,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		543.030,21	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	288.534,24	24.527,84	116.792,24	5.860,08	11.103,02	96.212,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		543.030,21	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	53,13%	4,52%	21,51%	1,08%	2,04%	17,72%														543.030,21	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	53,13%	57,65%	79,16%	80,24%	82,28%	100,00%														**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito(a):	Assinatura:	data:
ESTEFAN MENDES - CREA PR-163.064/D - ART/RRT Nº 1720266979665		**JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA**		

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	17/11/2026 - ter

Assinado por 1 pessoa: ESTEFAN MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaaurora.1doc.com.br/verificacao/4C70-D54E-0A3B-180F e informe o código 4C70-D54E-0A3B-180F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4C70-D54E-0A3B-180F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ESTEFAN MENDES (CPF 096.XXX.XXX-02) em 17/11/2026 13:16:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaaurora.1doc.com.br/verificacao/4C70-D54E-0A3B-180F