I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁ	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO NO PÁTIO DE MÁQUINAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**504.159,24**	% Período:	93,68%	1,70%	2,57%	0,33%	1,56%	0,16%						
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	1.865,07	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6.374,25	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.094,13	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO	457.955,07	% Período:	100,00%											
1.5.	ACABAMENTOS	16.454,14	% Período:		52,05%			47,95%							
1.6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11.984,88	% Período:			100,00%									

Total: R$ 504.159,24

Período:	%:	93,68%	1,70%	2,57%	0,33%	1,56%	0,16%							
	Financiamento:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	472.288,52	8.564,97	12.937,83	1.656,07	7.889,17	822,68							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**472.288,52**	**8.564,97**	**12.937,83**	**1.656,07**	**7.889,17**	**822,68**							
Acumulado:	%:	93,68%	95,38%	97,94%	98,27%	99,84%	100,00%							
	Financiamento:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	472.288,52	480.853,49	493.791,32	495.447,39	503.336,56	504.159,24							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**472.288,52**	**480.853,49**	**493.791,32**	**495.447,39**	**503.336,56**	**504.159,24**							
	Administração Local:													

NOVA AURORA/PR
Local

quinta-feira, 18 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI
CREA/CAU: A308299-7
ART/RRT: 16988849

MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI:12505530912
Assinado de forma digital por MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI:12505530912
Dados: 2026.08.17 11:56:44 -03'00'