MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

RISCO 1: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Detalhar no termo de referência as especificações técnicas mínimas dos insumos, exigindo comprovação documental, como fichas técnicas, certificados de conformidade e laudos do fabricante. Prever recusa imediata do material em caso de não conformidade.

RISCO 2: FORNECIMENTO DE INSUMOS DE BAIXA QUALIDADE OU FORA DE NORMA.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Exigir que os materiais atendam às normas técnicas vigentes (DNIT, DER/PR, quando aplicável), bem como prever inspeção no recebimento e possibilidade de substituição imediata dos insumos rejeitados.

RISCO 3: ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Estabelecer prazos claros de entrega no edital e no contrato, bem como previsão de aplicação de penalidades em caso de atraso, visando evitar paralisação do cronograma da obra.

RISCO 4: DESCONTINUIDADE NO FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Exigir comprovação de capacidade econômico-financeira da contratada e permitir aquisição parcelada ou conforme demanda, reduzindo riscos de interrupção no fornecimento dos insumos.

RISCO 5: PERDAS OU DETERIORAÇÃO DOS INSUMOS DURANTE O TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Definir responsabilidades quanto ao transporte e entrega dos materiais, bem como adotar procedimentos adequados de recebimento, conferência e armazenamento.

RISCO 6: AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVOS INCOMPATÍVEIS COM A REAL NECESSIDADE DA OBRA

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Basear os quantitativos em projeto técnico, memorial descritivo e planilha de dimensionamento, com validação da equipe de engenharia do município, evitando aquisições genéricas ou superestimadas.

RISCO 7: SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: O preço será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas de alteração do equilíbrio econômico-financeiro. Eventual pedido de recomposição deverá ser devidamente comprovado pela contratada, mediante documentação idônea que demonstre a ocorrência de fato superveniente e o efetivo impacto sobre os custos de fornecimento da Brita Graduada Simples – BGS e do rachão, não sendo suficiente a mera variação ordinária dos preços de mercado.

Bandeirantes, 16 de agosto de 2026

_____
CLAUDIA JANZ DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

_____
CAMILA DIAS RAMALHO MATTA
Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária

_____
AMANDA FREZZATO CATELAN
Secretária Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano