PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**ANDIRA**	**SAM**	**51**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**	**R$ 1.895.834,81**	**95,00%**
Projeto :	**RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**07/05/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**26/07/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**360**	**Ok o nº de DIAS** / **Contrapartida do Proponente**	**R$ 99.843,81**	**5,00%**
Quantidade:	**9.970,31**	**m²**														**Valor Total**	1.995.678,62	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		ok	NÚMERO DE ETAPAS (%)														
	Informar o número de DIAS de cada ETAPA:	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
	Data Início		26/7/24	26/8/24	26/9/24	27/10/24	27/11/24	28/12/24	28/1/25	28/2/25	31/3/25	1/5/25	1/6/25	2/7/25			
	Data Fim		25/8/24	25/9/24	26/10/24	26/11/24	27/12/24	27/1/25	27/2/25	30/3/25	30/4/25	31/5/25	1/7/25	1/8/25			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		6,39	5,81			0,68	0,68	0,68	0,68	0,68		34,76	49,64	9	**572.338,86**	28,68%
2	TERRAPLENAGEM															-	
3	DRENAGEM															-	
4	BASE / SUB-BASE															-	
5	REVESTIMENTO			40,75	39,18	20,07									3	**499.460,00**	25,03%
6	MEIO-FIO E SARJETA					20,28	20,28	33,33	13,05	13,06					5	**39.987,25**	2,00%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		3,69	3,69	0,37	0,37	13,56	13,56	14,36	14,36	13,99	14,80		7,25	11	**845.418,46**	42,36%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													100,00	1	**21.170,88**	1,06%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA															-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS															-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			20,38	20,38	59,24									3	**17.303,17**	0,87%
	TOTAIS															1.995.678,62	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				ETAPAS (R$)														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	34.742,73	31.589,25	-	-	3.697,19	3.697,19	3.697,19	3.697,19	3.697,19	-	188.991,77	269.895,04	9	543.704,74	27,24%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	1.829,72	1.663,64	-	-	194,71	194,71	194,71	194,71	194,71	-	9.953,22	14.213,98		28.634,12	1,43%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	193.347,35	185.898,14	95.226,53	-	-	-	-	-	-	-	-	3	474.472,01	23,77%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	10.182,60	9.790,29	5.015,09	-	-	-	-	-	-	-	-		24.987,99	1,25%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	7.703,70	7.703,70	12.660,96	4.957,26	4.961,06	-	-	-	-	5	37.986,69	1,90%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	405,71	405,71	666,79	261,07	261,27	-	-	-	-		2.000,56	0,10%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	29.635,21	29.635,21	2.971,55	2.971,55	108.903,37	108.903,37	115.328,34	115.328,34	112.356,79	118.862,08	-	58.226,36	11	803.122,17	40,24%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	1.560,73	1.560,73	156,50	156,50	5.735,38	5.735,38	6.073,75	6.073,75	5.917,25	6.259,85	-	3.066,48		42.296,29	2,12%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.111,70	1	20.111,70	1,01%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059,18		1.059,18	0,05%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	3.349,96	3.349,96	9.737,57	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.437,49	0,82%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	176,43	176,43	512,83	-	-	-	-	-	-	-	-		865,68	0,04%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	64.377,94	257.921,76	192.219,65	115.639,36	120.304,26	125.261,52	123.982,80	123.986,60	116.053,98	118.862,08	188.991,77	348.233,09		1.895.834,81	95,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	3.390,45	13.583,40	10.123,21	6.090,13	6.335,80	6.596,88	6.529,53	6.529,73	6.111,96	6.259,85	9.953,22	18.339,64		99.843,81	5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	67.768,39	271.505,16	202.342,86	121.729,48	126.640,06	131.858,40	130.512,33	130.516,33	122.165,95	125.121,93	198.944,99	366.572,73		1.995.678,62	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	3,40%	13,60%	10,14%	6,10%	6,35%	6,61%	6,54%	6,54%	6,12%	6,27%	9,97%	18,37%		1.995.678,62	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	3,40%	17,00%	27,14%	33,24%	39,58%	46,19%	52,73%	59,27%	65,39%	71,66%	81,63%	100,00%		**OK**	**OK**

Resp. Técnico:

MÁRCIO REINALDO MANFIO - CAU BR A120542-0

Assinatura:

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIO REINALDO MANFIO
Data: 07/05/2024 07:52:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeito(a):

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Assinatura:

IONE ELISABETH ALVES
ABIB:62415077968

Assinado de forma digital por IONE ELISABETH ALVES ABIB:62415077968
Dados: 2024.05.07 09:16:28 -03'00'

data:

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **07/05/2024 - ter**