PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	ANDIRA		SAM	53	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	75	Repasse do Concedente		R$	400.000,00	70,40%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - GALPÃO INDUSTRIAL		LOTE nº	1	Data	16/09/2025	Dias	70	Data	05/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	240	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$	168.182,78	29,60%
Quantidade:	360,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		568.182,78	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE		TOTAL	% S/
ITEM	ok	8	1	2	3	4	5	6	7	8											ETAPAS		ITEM (R$)	TOTAL
	Número de DIAS de cada ETAPA:	240	30	30	30	30	30	30	30	30														
	Data Inicio		5/12/25	5/1/26	5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26	10/7/26														
	Data Fim		4/1/26	4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26	9/7/26	9/8/26														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	48,43	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31													6	**10.878,91**	1,92
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	20,47	23,30	2,83	47,68	5,72														5	**3.524,20**	0,62
3	FUNDACOES	%	8,85	91,15																	2	**25.439,38**	4,48
4	ESTRUTURAS	%	12,40	29,92	28,28	29,10	0,15	0,16													6	**109.630,45**	19,29
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	6,11	5,34		29,08	29,84	29,63													5	**61.553,37**	10,83
6	COBERTURA	%					23,78	39,15	37,07												3	**101.632,54**	17,89
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%							98,79	1,21											2	**56.520,81**	9,95
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			6,36	19,79	20,65	13,97	31,46	7,76											6	**36.894,36**	6,49
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%					2,96	12,88	44,99	39,18											4	**42.889,70**	7,55
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			2,17	14,72	14,72	0,56	31,41	36,43											6	**117.393,86**	20,66
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																				-	-
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%								100,00											1	**1.825,20**	0,32
	TOTAIS																					568.182,78	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																	Nº DE	TOTAL	% S/
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8											ETAPAS	ITEM	ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	3.708,78	789,99	789,99	789,99	789,99	789,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7.658,73	1,35%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	1.559,38	332,16	332,16	332,16	332,16	332,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.220,18	0,57%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	507,94	578,05	70,12	1.183,00	141,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.481,04	0,44%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	213,56	243,05	29,48	497,40	59,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.043,16	0,18%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	1.585,05	16.324,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.909,29	3,15%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	666,45	6.863,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.530,09	1,33%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	9.567,32	23.090,49	21.828,07	22.456,46	113,29	124,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	77.179,71	13,58%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	4.022,65	9.708,56	9.177,76	9.441,97	47,63	52,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	32.450,74	5,71%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	2.646,75	2.315,91	-	12.600,17	12.931,75	12.838,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	43.333,49	7,63%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	1.112,85	973,74	-	5.297,83	5.437,25	5.398,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.219,88	3,21%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	17.013,08	28.012,36	26.523,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	71.549,19	12,59%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	7.153,27	11.777,99	11.152,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30.083,35	5,29%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	39.309,82	480,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.790,58	7,00%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	16.528,09	202,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.730,23	2,94%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	1.653,12	5.140,88	5.363,28	3.627,88	8.171,84	2.016,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25.973,59	4,57%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	695,06	2.161,52	2.255,03	1.525,37	3.435,90	847,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10.920,77	1,92%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	893,65	3.888,47	13.583,50	11.828,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	30.194,30	5,31%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	375,74	1.634,94	5.711,27	4.973,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12.695,40	2,23%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	1.795,51	12.161,30	12.161,30	463,98	25.957,86	30.105,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	82.645,14	14,55%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	754,94	5.113,30	5.113,30	195,08	10.914,16	12.657,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	34.748,72	6,12%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	1.284,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.284,94	0,23%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	540,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	540,26	0,10%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	18.015,84	43.098,68	26.136,81	54.331,80	49.408,27	49.745,67	113.546,77	45.716,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	400.000,00	70,40%
C		CONTRAPARTIDA	R$	7.574,89	18.121,15	10.989,40	22.844,18	20.774,05	20.915,92	47.741,51	19.221,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	168.182,78	29,60%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	25.590,73	61.219,83	37.126,21	77.175,98	70.182,32	70.661,59	161.288,28	64.937,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	568.182,78	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	4,50%	10,77%	6,53%	13,58%	12,35%	12,44%	28,39%	11,43%												568.182,78	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	4,50%	15,28%	21,81%	35,40%	47,75%	60,18%	88,57%	100,00%												OK	OK

Resp. Técnico:

Assinatura:

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO:01560716819

Assinado de forma digital por ANTONIO EDUARDO BONIFACIO:01560716819
Dados: 2025.09.25 11:38:46 -03'00'

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO - CREA SP-601664754/D - ART/RRT Nº 1720246533408

Prefeito:

Assinatura:

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA:96771941949

Assinado de forma digital por EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA:96771941949
Dados: 2025.09.25 12:02:14 -03'00'

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **29/07/2025 - ter**