PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

| | | |

| | | |

| | | |

MEDIÇÕES/ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município:	SEPOPA	SAM	00
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - NOVA CONSTRUÇÃO	LOTE	1
Local Obra :	R. SILVIO PELOSCHI, 59 - VILA ROSANA - SEPOPA/PR		

Nº Medição/Etapa:	8
	MEDIÇÃO/ANÁLISE POR MEDIÇÃO/ETAPA - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS ITENS DE 1 ETAPA NO CRONOGRAMA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0%	16,36 %	6,19 %	6,66 %	6,66 %	6,66 %	6,66 %	5,93 %	5,36 %
1.1									
1.1.2									
99058	100,0%	1,00							
99059	100,0%	174,45							
1.2									
1.2.1									
1.2.1.2									
98525	100,0%	87,22							
1.2.2									
93216	100,0%	12,00							
94956	100,0%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
94958	100,0%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.3									
93201	100,0%	1,00							
4									
99025	100,0%	1.547,04							
CONPWL_1_3	100,0%	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00
CONPWL_1_4	100,0%	20,00	20,00	13,00	13,00	13,00	13,00	10,00	10,00
2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAS	100,0%	32,77 %	36,67 %	-	8,93 %	1,67 %	-	-	-
2.1									
2.1.2									
99021	100,0%	87,68							
101136	100,0%	4,56							
99027	100,0%	80,60							
2.1.4									
97086	100,0%		1.347,04						
2.2									
2.2.1									
2.2.1.1									
99977	100,0%		8.214,12						
2.2.1.6									
101992	100,0%	553,06							
2.4									
2.4.2									
99116	100,0%				1,00				
97896	100,0%				10,00				
2.4.6									
99737	100,0%					2,00			
2.4.7									
99709	100,0%					1,00			
4									
CONPWL_1_62	100,0%					2,00			
3 - FUNDACOES	100,0%	51,36 %	-	-	8,93 %	-	-	-	-
3.6									
96803	100,0%	180,00							
3.8									
103099	100,0%	264,00							
3.9									
97096	100,0%				1.424,80				
CONPWL_1_9	100,0%	912,00							
4 - ESTRUTURAS	100,0%	-	26,01 %	71,34 %	-	2,65 %	-	-	-
4.1									
4.1.2									
93173	100,0%			664,58					
96531	100,0%		246,73						
96533	100,0%		898,10						
92266	100,0%			454,31					
92266	100,0%			14,44					
4.2									
4.2.1									
96535	100,0%		648,70						
96536	100,0%		2.206,53						
96537	100,0%		453,50						
92791	100,0%			462,76					
92792	100,0%			2.115,98					
92793	100,0%			2.069,26					
92798	100,0%			296,50					
92769	100,0%			167,62					
92770	100,0%			27,42					
92771	100,0%			11,62					
92772	100,0%			43,00					
4.2.5									
4.2.5.1									
92303	100,0%		1.215,48	882,70					
92307	100,0%		673,20	305,22					
4.3									
4.3.4									
4.3.4.1									
103670	100,0%			23,63					
103676	100,0%			89,10					
4.4									
4.4.7									
96803	100,0%		0,76						
4									
CONPWL_1_6	100,0%		67,00						
CONPWL_1_7	100,0%					156,20			
CONPWL_1_8	100,0%					87,30			
CONPWL_1_9	100,0%			635,65					
5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E PECHOS	100,0%	-	-	-	91,53 %	66,67 %	-	-	-
5.1									
5.1.12									
103342	100,0%				910,87	1.333,75			
6 - COBERTURA	100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
6.2									
99077	100,0%						7,00		
93386	100,0%						8,00		
93616	100,0%						8,00		
93620	100,0%						3,00		
6.9									
94216	100,0%						616,44		
6.10									
93580	100,0%						839,44		
6.11									
94228	100,0%						141,28		
6.12									
101027	100,0%						122,04		
CONPWL_1_10	100,0%						23,28		
CONPWL_1_11	100,0%						64,44		
7 - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	100,0%	-	-	-	-	7,45 %	-	39,55 %	-
7.1									
7.1.3									
7.1.3.8									
103089	100,0%							19,00	
7.1.4									
91341	100,0%							34,35	
CONPWL_1_14	100,0%							84,36	
CONPWL_1_15	100,0%					12,50			
CONPWL_1_17	100,0%							1,00	
CONPWL_1_18	100,0%							2,31	
CONPWL_1_19	100,0%							1,00	
CONPWL_1_20	100,0%							1,00	
CONPWL_1_21	100,0%							1,00	
CONPWL_1_22	100,0%							1,00	
CONPWL_1_23	100,0%							1,00	
CONPWL_1_24	100,0%							7,00	
CONPWL_1_25	100,0%							1,00	
CONPWL_1_26	100,0%							8,00	
CONPWL_1_27	100,0%							2,00	
CONPWL_1_28	100,0%							4,00	
CONPWL_1_29	100,0%							12,00	
CONPWL_1_30	100,0%							6,00	
CONPWL_1_31	100,0%							1,00	
CONPWL_1_32	100,0%							2,00	
CONPWL_1_33	100,0%							1,00	
CONPWL_1_34	100,0%							1,00	
CONPWL_1_35	100,0%							8,00	
CONPWL_1_36	100,0%							5,00	
CONPWL_1_37	100,0%							1,00	
8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇ	100,0%	0,00 %	-	-	-	43,12 %	33,00 %	11,29 %	-
8.2									
8.2.3									
8.2.3.1									
91934	100,0%					1.213,68			
91936	100,0%					133,07			
8.2.3.2									
91971	100,0%					5,00			
93358	100,0%					5,00			
8.2.3.6									
91930	100,0%					19,00			
97898	100,0%					45,14			
8.2.5									
8.2.5.1									
91924	100,0%					2.010,57			
91938	100,0%					1.713,91			
91926	100,0%					1.285,14			
91930	100,0%					72,42			
91934	100,0%					45,64			
8.2.5.2									
92306	100,0%					104,24			
8.2.6									
97900	100,0%					4,00			
97899	100,0%					1,00			
8.2.9									
101681	100,0%					2,00			
8.2.11									
8.2.11.1									
93956	100,0%					11,00			
93956	100,0%					5,00			
93957	100,0%					2,00			
8.2.11.2									
93961	100,0%					14,00			

93665	100,0%						1,00														
8.2.11.3																					
101564	100,0%						5,00														
8.2.12																					
8.2.12.1																					
91164	100,0%							17,00													
91563	100,0%							1,00													
93533	100,0%							7,00													
8.2.12.2																					
91556	100,0%							12,00													
91561	100,0%							1,00													
93533	100,0%							5,00													
8.2.13.6																					
91676	100,0%							2,00													
8.2.13																					
91567	100,0%							24,00													
92554	100,0%							24,00													
93556	100,0%							5,00													
8.2.32																					
8.2.33.5																					
87607	100,0%							51,00													
8.3																					
8.3.2																					
90066	100,0%	1,00																			
8.3.4																					
90073	100,0%						35,00														
90074	100,0%						154,00														
4																					
CDMP06_T_38	100,0%	1,00																			
CDMP05_T_39	100,0%							4,00													
CDMP06_T_40	100,0%								144,00												
CDMP06_T_41	100,0%						15,00														
CDMP06_T_42	100,0%						12,00														
CDMP06_T_43	100,0%						2,00														
CDMP05_T_44	100,0%						1,00														
CDMP06_T_45	100,0%						4,00														
CDMP05_T_46	100,0%							242,00													
CDMP05_T_55	100,0%							22,00													
CDMP05_T_56	100,0%							242,00													
CDMP06_T_57	100,0%							24,00													
CDMP05_T_58	100,0%							15,00													
CDMP05_T_59	100,0%						4,00														
CDMP06_T_70	100,0%						24,00														
CDMP05_T_71	100,0%						24,00														
CDMP06_T_72	100,0%						10,00														
CDMP06_T_75	100,0%	4,00																			
CDMP06_T_76	100,0%							1,00													
CDMP06_T_78	100,0%	1,00																			
2 - RETAL, HIDROXIAPATIRAS, SIAS ISP, INCÊNDIO E APARE	100,0%	6,00 %	-	-	55,00 %	0,07 %	1,20 %	0,90 %	36,85 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3																					
9.3.6																					
92253	100,0%					3,00															
9.3.12																					
87741	100,0%	1,00																			
90676	100,0%	1,00																			
9.3.15																					
103447	100,0%					2,00															
103617	100,0%					1,00															
91745	100,0%						2,00														
9.3.15																					
91666	100,0%					8,00															
91668	100,0%					6,00															
94497	100,0%					10,00															
91698	100,0%					6,00															
91726	100,0%					3,00															
92713	100,0%					7,00															
91725	100,0%					1,00															
9.3.16																					
9.3.16.1																					
89356	100,0%					186,30															
9.3.16.3																					
89648	100,0%					87,00															
89651	100,0%					53,97															
9.3.18																					
89382	100,0%					23,00															
89383	100,0%					4,00															
89386	100,0%					10,00															
90373	100,0%					6,00															
89384	100,0%					1,00															
89385	100,0%					6,00															
90376	100,0%					1,00															
9.3.19																					
89438	100,0%					38,00															
9.3.20																					
89398	100,0%					18,00															
89402	100,0%					4,00															
89416	100,0%					4,00															
89501	100,0%					9,00															
89573	100,0%					12,00															
89575	100,0%					2,00															
89629	100,0%					2,00															
89627	100,0%					5,00															
89636	100,0%					2,00															
9.3.28																					
89711	100,0%					18,36															
89712	100,0%					16,44															
89713	100,0%					2,93															
89713	100,0%					186,30															
89736	100,0%					86,71															
9.3.28																					
89726	100,0%					7,00															
89732	100,0%					10,00															
89726	100,0%					2,00															
89736	100,0%					7,00															
89716	100,0%					6,00															
89713	100,0%					17,00															
89726	100,0%					5,00															
89716	100,0%					2,00															
89736	100,0%					10,00															
89732	100,0%					5,00															
89732	100,0%					24,00															
89774	100,0%					3,00															
89776	100,0%					46,00															
89782	100,0%					3,00															
89786	100,0%					1,00															
89797	100,0%					4,00															
9.3.37																					
89803	100,0%					4,00															
89838	100,0%					1,00															
9.3.39																					
89871	100,0%					21,10															
89912	100,0%					178,96															
89995	100,0%					176,16															
9.4.30																					
9.3.39.1																					
89918	100,0%					3,00															
89920	100,0%					16,00															
89922	100,0%					4,00															
89938	100,0%					21,00															
89947	100,0%					11,00															
89954	100,0%					58,00															
89948	100,0%					1,00															
9.3.39.2																					
89977	100,0%					12,00															
9.3.39																					
89937	100,0%					1,00															
89938	100,0%					1,00															
9.4																					
9.4.7																					
89988	100,0%					6,00															
9.4.7																					
89978	100,0%					2,00															
9.4.8																					
89997	100,0%					5,00															
9.4.9																					
89903	100,0%					1,00															
9.4.8																					
89899	100,0%									2,00											
89874	100,0%									2,00											
9.4.7																					
89881	100,0%								10,00												
89876	100,0%								9,00												
9.4.5																					
89918	100,0%								4,00												
89940	100,0%								4,00												
103015	100,0%						2,00														
103888	100,0%						4,00														
103460	100,0%									1,00											
9.4.10																					
103542	100,0%					4,00															
91656	100,0%					4,00															
89987	100,0%					6,00															
89986	100,0%					1,00															
89877	100,0%					2,00															
CDMP06_T_82	100,0%					6,00				5,00											
CDMP05_T_87	100,0%									6,00											
CDMP06_T_88	100,0%									10,00											
CDMP05_T_89	100,0%					5,00															
CDMP05_T_90	100,0%					2,00															
CDMP05_T_91	100,0%								5,00												
CDMP06_T_92	100,0%					184,00															
CDMP05_T_93	100,0%					55,00															
CDMP06_T_94	100,0%					6,00															
CDMP06_T_96	100,0%					1,00															
CDMP06_T_96	100,0%					1,00															
CDMP06_T_97	100,0%					12,00															
CDMP06_T_98	100,0%					2,00															
CDMP06_T_80	100,0%									7,00											
CDMP05_T_81	100,0%									7,00											
CDMP06_T_82	100,0%									36,00											
CDMP06_T_83	100,0%					20,00															
CDMP06_T_77	100,0%					1,00															
CDMP06_T_79	100,0%					44,00															
CDMP04_T_79	100,0%					6,00															

COMP/95_1_80	100,0%				6,00														
COMP/95_1_81	100,0%				1,00														
COMP/95_1_85	100,0%				5,00														
COMP/95_1_86	100,0%								11,00										
COMP/95_1_96	100,0%								29,62										
03. REVESTIMENTOS DE PAREDES E FORROS, SEMI-PRONTOS	100,0%	1.378,16	-	-	5.58 5	1.497,6	10.761 6	10.761 6	53.30 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1																			
10.1.2																			
87878	100,0%				794,00	1.588,00													
10.1.3																			
87242	100,0%					794,00	1.588,00												
10.1.9																			
87244	100,0%								714,60										
10.1.15																			
86116	100,0%							373,37											
86122	100,0%							72,00											
10.2																			
10.2.4																			
86047	100,0%	268,19																	
10.3.10																			
92160	100,0%						62,77												
92167	100,0%					366,27													
10.4																			
10.5.8																			
86877	100,0%							783,00											
10.5.11																			
86398	100,0%				340,10														
10.5.12																			
92157	100,0%						700,05												
86998	100,0%				20,04														
10.5.13																			
86999	100,0%							994,00											
10.6																			
10.6.2																			
86997	100,0%						798,00	1.589,00											
86996	100,0%						368,97	589,20											
10.6.7																			
86995	100,0%							794,00	1.588,00										
86994	100,0%							265,37	529,51										
10.6.8																			
92339	100,0%								93,00										
10.6.11																			
86990	100,0%							794,00	1.588,00										
10.6.13																			
86986	100,0%							265,37	529,13										
COMP/95_1_11	100,0%				17,00														
COMP/95_1_12	100,0%						34,28												
COMP/95_1_15	100,0%							524,34											
11 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PARAGEMAD E EQUIP	100,0%	-	-	-	53,64 %	7,47 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1																			
11.1.6																			
94297	100,0%				16,57														
11.2																			
11.2.2																			
92968	100,0%					85,50													
4																			
100434	100,0%				22,80														
4103469	100,0%				34,24														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Gabriel Baier 076.192.569-50	
GABRIEL BAIER - CREA-PR - 227736/D - ART/RRT Nº 17102023230315	JOSE MARIA FERREIRA

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Versão do sistema: 20.7.0.0 build 2.0.0.27