PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	SAO JORGE DO IVAI		SAM	71	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	82			Repasse do Concedente	R$	1.300.000,00	47,53%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGU		LOTE nº	1	Data	05/08/2026	Dias	70	Data	24/10/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente	R$	1.435.220,05	52,47%
Quantidade:	115,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	2.735.220,05	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	7	1	2	3	4	5	6	7														
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	210	30	30	30	30	30	30	30														
	Data Início		24/10/26	24/11/26	24/12/26	23/1/27	22/2/27	24/3/27	23/4/27														
	Data Fim		23/11/26	23/12/26	22/1/27	21/2/27	23/3/27	22/4/27	22/5/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	27,24	12,84	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98												7	**200.062,77**	7,31
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%			90,20	5,34	4,47														3	**9.028,59**	0,33
3	FUNDACOES	%	6,51	47,41	34,09	1,60	10,40														5	**69.787,39**	2,55
4	ESTRUTURAS	%			6,40	29,35	64,24														3	**137.007,97**	5,01
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%																				-	-
6	COBERTURA	%																				-	-
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																				-	-
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%																				-	-
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%						50,00	50,00												2	**2.319.333,33**	84,80
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																				-	-
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																				-	-
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-
	TOTAIS																					2.735.220,05	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	25.901,75	12.209,02	11.395,09	11.395,08	11.395,08	11.395,08	11.395,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	95.086,18	3,48%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	28.595,92	13.478,94	12.580,35	12.580,35	12.580,35	12.580,34	12.580,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	104.976,59	3,84%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	3.870,45	229,00	191,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.291,13	0,16%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	4.273,03	252,82	211,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.737,46	0,17%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	2.159,04	15.726,27	11.306,02	529,32	3.448,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	33.168,66	1,21%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	2.383,62	17.362,05	12.482,03	584,38	3.806,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	36.618,73	1,34%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	4.169,66	19.113,91	41.833,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	65.117,38	2,38%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	4.603,37	21.102,05	46.185,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	71.890,59	2,63%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	551.168,33	551.168,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.102.336,65	40,30%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	608.498,34	608.498,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.216.996,68	44,49%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	28.060,79	27.935,29	30.741,22	31.267,31	56.868,58	562.563,41	562.563,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.300.000,00	47,53%
C		CONTRAPARTIDA	R$	30.979,54	30.840,99	33.938,78	34.519,60	62.783,78	621.078,68	621.078,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.435.220,05	52,47%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	59.040,33	58.776,28	64.680,00	65.786,91	119.652,36	1.183.642,09	1.183.642,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.735.220,05	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	2,16%	2,15%	2,36%	2,41%	4,37%	43,27%	43,27%													2.735.220,05	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	2,16%	4,31%	6,67%	9,08%	13,45%	56,73%	100,00%													**OK**	**OK**

Resp. Técnico:

LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM - CAU A32135-4 - ART/RRT Nº 16592182

Assinatura:

LETICIA WUNDERLICH EIDAM:02612797939

Digitally signed by LETICIA WUNDERLICH EIDAM:02612797939
Date: 2026-08-05 17:30-03:00

Prefeito:

AGNALDO CARVALHO GUIMARAES:60454091915

Assinado de forma digital por AGNALDO CARVALHO GUIMARAES:60454091915
Dados: 2026.08.05 17:10:52 -03'00'

AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES

Assinatura:

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **08/06/2026 - seg**