Município:	**Marialva - Distrito de Santa fé**
Projeto :	**Playground Dist. Santa Fé**

CRONOGRAMA DE OBRA

GRUPO ITEM	SERVIÇOS		ETAPAS					TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		Total	**1**	**2**					
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	**60**	**30**	**30**					
	Data Início: A partir da assinatura do contrato								
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	%	100,00					**R$ 3.016,54**	4,96
2	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**	%	100,00					**R$ 188,71**	0,31
3	**FUNDACOES**	%	100,00					**R$ 748,68**	1,23
8	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**	%		100,00				**R$ 3.946,15**	6,48
11	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**	%		100,00				**R$ 52.976,74**	87,02
	TOTAIS							R$ 60.876,82	100,00

Fernando Vinicius Moraes Viana
Engenheiro Civil
CREA PR 144.403/D