CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO

GRUPO / ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	MES1		MES2		MES3		MES4		MES5		MES6		MES7		MES8		MES9		MES10		MES11		MES12	
1.1	PLACA DE OBRA	0,2%	R$ 5.224,67	100,0%	R$ 5.224,67	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO	0,7%	R$ 16.195,23	9,0%	R$ 1.457,57	9,0%	R$ 1.457,57	9,0%	R$ 1.457,57	9,0%	R$ 1.457,57	9,0%	R$ 1.457,57	9,0%	R$ 1.457,57	8,0%	R$ 1.295,62	8,0%	R$ 1.295,62	8,0%	R$ 1.295,62	8,0%	R$ 1.295,62	8,0%	R$ 1.295,62	6,0%	R$ 971,71
2.1	ALVENARIA	29,2%	R$ 713.401,07	20,0%	R$ 142.680,21	20,0%	R$ 142.680,21	20,0%	R$ 142.680,21	20,0%	R$ 142.680,21	20,0%	R$ 142.680,21	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.2	GUARDA-CORPO EM ALVENARIA	1,5%	R$ 37.154,51	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	100,0%	R$ 37.154,51
2.3	ESQUADRIAS	9,5%	R$ 232.161,58	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	30,0%	R$ 69.648,47	30,0%	R$ 69.648,47	40,0%	R$ 92.864,63	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.4	PISO	8,8%	R$ 214.688,94	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	25,0%	R$ 53.672,24	25,0%	R$ 53.672,24	25,0%	R$ 53.672,24	25,0%	R$ 53.672,24	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.5	LOUÇAS E METAIS	4,7%	R$ 115.683,39	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	50,0%	R$ 57.841,70	50,0%	R$ 57.841,70
2.6	ESGOTO	2,3%	R$ 57.109,61	0,0%	R$ -	20,0%	R$ 11.421,92	20,0%	R$ 11.421,92	20,0%	R$ 11.421,92	20,0%	R$ 11.421,92	20,0%	R$ 11.421,92	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.7	HIDRÁULICA	1,5%	R$ 36.949,17	0,0%	R$ -	20,0%	R$ 7.389,83	20,0%	R$ 7.389,83	20,0%	R$ 7.389,83	20,0%	R$ 7.389,83	20,0%	R$ 7.389,83	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.8	INCÊNDIO	0,8%	R$ 18.536,77	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	50,0%	R$ 9.268,39	50,0%	R$ 9.268,39	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.9	ELÉTRICA	11,6%	R$ 283.372,56	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	5,0%	R$ 14.168,63	5,0%	R$ 14.168,63	5,0%	R$ 14.168,63	20,0%	R$ 56.674,51	15,0%	R$ 42.505,88	20,0%	R$ 56.674,51	5,0%	R$ 14.168,63	25,0%	R$ 70.843,14	0,0%	R$ -
2.10	SPDA	2,6%	R$ 63.955,18	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	50,0%	R$ 31.977,59	50,0%	R$ 31.977,59	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.11	REDE E INTERNET	0,4%	R$ 10.169,84	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	30,0%	R$ 3.050,95	40,0%	R$ 4.067,94	30,0%	R$ 3.050,95	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.12	ELEVADOR	7,4%	R$ 181.053,28	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	100,0%	R$ 181.053,28	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
2.13	TETO	2,2%	R$ 52.611,20	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	30,0%	R$ 15.783,36	30,0%	R$ 15.783,36	40,0%	R$ 21.044,48	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
3.1	MURO DE FECHAMENTO	0,6%	R$ 14.292,01	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	50,0%	R$ 7.146,01	50,0%	R$ 7.146,01	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -
3.2	CALÇAMENTO	0,6%	R$ 14.061,47	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	50,0%	R$ 7.030,74	50,0%	R$ 7.030,74	0,0%	R$ -
4.1	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	15,5%	R$ 378.593,36	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	20,0%	R$ 75.718,67	20,0%	R$ 75.718,67	30,0%	R$ 113.578,01	30,0%	R$ 113.578,01
	TOTAL	100,0%	R$ 2.445.213,82																								

CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL (R$)

TOTAL MENSAL (R$)	6,1%	R$ 149.362,45	6,7%	R$ 162.949,54	6,8%	R$ 166.000,49	10,3%	R$ 250.834,58	10,6%	R$ 259.085,98	8,4%	R$ 206.026,57	6,5%	R$ 159.403,32	6,4%	R$ 157.641,81	8,0%	R$ 194.507,04	11,4%	R$ 279.266,93	10,2%	R$ 250.589,20	8,6%	R$ 209.545,93
ACUMULADO MENSAL (R$)	6,1%	R$ 149.362,45	12,8%	R$ 312.312,00	19,6%	R$ 478.312,49	29,8%	R$ 729.147,07	40,4%	R$ 988.233,05	48,8%	R$ 1.194.259,61	55,4%	R$ 1.353.662,93	61,8%	R$ 1.511.304,74	69,8%	R$ 1.705.811,78	81,2%	R$ 1.985.078,72	91,4%	R$ 2.235.667,91	100,0%	R$ 2.445.213,82