CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				MUNICÍPIO:	Rolândia-Pr.		**CÓD.:**									
				PROJETO:	REDE DE ESGOTO, ÁGUA E TRAVESSIAS											
				DATA INÍCIO:			**ASSOCIAÇÃO:**			**DATA ORÇAMENTO:**						
				DATA CONCLUSÃO:			**FOLHA Nº:**			SETEMBRO/2026						
				PARCELAS												
				Mês 1		**Mês 2**		**Mês 3**		**Mês 4**		**Mês 5**		**TOTAL**		
CÓD.	**SERVIÇOS**	**R$**	**PESO**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	
1	Serviços Preliminares	1.292,30	0,16%	1.292,30	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		1.292,30	100,00%	
2	Rede Coletora de Esgoto - Rua Sankiti Hasegawa	26.653,34	3,35%	26.653,34	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		26.653,34	100,00%	
3	Rede Coletora de Esgoto - Rua Sadatoshi Imazu x Rua Yoshio Kamiji	146.016,46	18,37%	73.008,23	50,00%	73.008,23	50,00%	0,00		0,00		0,00		146.016,46	100,00%	
4	Extensão de Rede de Esgoto	350.039,77	44,04%	0,00		70.007,95	20,00%	280.031,82	80,00%	0,00		0,00		350.039,77	100,00%	
5	Rede de Esgoto - Mercadão Ferroviário	98.685,44	12,42%	0,00		0,00		0,00		98.685,44	100,00%	0,00		98.685,44	100,00%	
6	Rede de Água - Rua Sadatoshi Imazu x Rua Yoshio Kamiji	62.778,40	7,90%	31.389,20	50,00%	31.389,20	50,00%	0,00		0,00		0,00		62.778,40	100,00%	
7	Rede de Água - Jardim Ibicatu	109.344,32	13,76%	0,00		0,00		0,00		21.868,86	20,00%	87.475,46	80,00%	109.344,32	100,00%	
	Total Parcial R$			132.343,07	16,65%	174.405,38	21,94%	280.031,82	35,23%	120.554,30	15,17%	87.475,46	11,01%	794.810,03	100,00%	
	Total Geral R$	794.810,03	100,0%	132.343,07	16,65%	306.748,45	38,59%	586.780,27	73,83%	707.334,57	88,99%	794.810,03	100,00%	794.810,03	100,00%	