PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**			**CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**																			
Município:	**SAO JERONIMO DA SERRA**			**SAM**	**1**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**						**Repasse do Concedente**	**R$ 400.000,00**	**56,89%**
Projeto :	**MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA**			**LOTE nº**	**1**	**Data**	**23/04/2026**	**Dias**	**70**	**Data**	**12/07/2026**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS**				**Contrapartida do Proponente**	**R$ 303.140,55**	**43,11%**
Quantidade:	**881,84**	**m2**		**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**																		**Valor Total**	703.140,55	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		N	**NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)**																		Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM		ok	**6**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**													ETAPAS	ITEM (R$)	TOTAL
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		**180**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**															
	Data Início			12/7/26	12/8/26	12/9/26	13/10/26	13/11/26	14/12/26															
	Data Fim			11/8/26	11/9/26	12/10/26	12/11/26	13/12/26	13/1/27															
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		%	63,52	36,06	0,42																3	**38.561,22**	5,48
2	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**		%	37,90	58,75	1,45	1,26	0,64														5	**180.410,23**	25,66
3	**FUNDACOES**		%	43,10	56,90																	2	**6.298,11**	0,90
4	**ESTRUTURAS**		%	47,53	52,47																	2	**34.201,55**	4,86
5	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**		%			46,54	53,46															2	**197.722,54**	28,12
6	COBERTURA		%																					
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%																					
8	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**		%			18,95	23,75	32,88	24,42													4	**70.630,71**	10,05
9	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**		%					43,57	56,43													2	**2.460,02**	0,35
10	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**		%																				-	-
11	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		%				2,39	55,70	41,91													3	**172.018,42**	24,46
12	**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**		%				43,30	28,35	28,35													3	**837,75**	0,12
	TOTAIS																						703.140,55	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		**MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)**																		Nº DE	TOTAL	% S/
			R$	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**													ETAPAS	ITEM	ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	13.934,90	7.910,33	91,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.936,56	3,12%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	10.560,58	5.994,86	69,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.624,66	2,36%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	38.893,44	60.294,33	1.485,24	1.296,91	661,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	102.631,11	14,60%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	29.475,44	45.694,14	1.125,59	982,86	501,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	77.779,11	11,06%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	1.544,33	2.038,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.582,85	0,51%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	1.170,37	1.544,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.715,26	0,39%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	9.247,44	10.209,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19.456,45	2,77%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	7.008,18	7.736,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.745,10	2,10%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	52.344,82	60.134,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	112.479,67	16,00%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	39.669,60	45.573,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	85.242,88	12,12%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	7.613,60	9.543,83	13.210,14	9.812,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40.180,14	5,71%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	5.769,97	7.232,80	10.011,33	7.436,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	30.450,57	4,33%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	609,72	789,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.399,45	0,20%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	462,08	598,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.060,57	0,15%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	2.341,95	54.505,20	41.010,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	97.857,20	13,92%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	1.774,85	41.306,84	31.079,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74.161,21	10,55%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	206,36	135,11	135,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	476,58	0,07%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	156,39	102,39	102,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	361,17	0,05%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	63.620,11	80.452,19	61.534,99	73.523,90	69.121,36	51.747,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		400.000,01	56,89%
C		CONTRAPARTIDA	R$	48.214,57	60.970,81	46.634,38	55.720,18	52.383,72	39.216,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		303.140,53	43,11%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	111.834,68	141.423,00	108.169,37	129.244,08	121.505,08	90.964,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		703.140,54	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	15,91%	20,11%	15,38%	18,38%	17,28%	12,94%														703.140,54	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	15,91%	36,02%	51,40%	69,78%	87,06%	100,00%														**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL ROGERIO CORREIA PINTO
Data: 23/04/2026 08:29:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL ROGÉRIO CORREIA PINTO - CREA PR-230.248/D - ART/RRT Nº 1720261086824

Prefeito(a) - assinatura digital

VENICIUS DJALMA ROSA:03627018907
Assinado de forma digital por VENICIUS DJALMA ROSA:03627018907
Dados: 2026.04.23 08:34:02 -03'00'

VENICIUS DJALMA ROSA

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

23/04/2026 - qui