PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

| | | |

| | | |

| | | |

MEDIÇÕES/ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município:	CAIO JIRONIMO DA SIRRA	0,00	63
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - OBRAS CONJUNTO VITÓRIA	LOTE	1
Local Obra :	CAIO JIRONIMO DA SIRRA - CONJ. VITÓRIA - Rua. S - S s/n		

Nº Medições/Etapas	10
	MEDIÇÕES/ETAPAS POR MEDIÇÃO/ETAPA - LAUDO DE MEDIÇÕES/ETAPAS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS EXECUTADOS

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	29,66 %	7,79 %	7,79 %	7,79 %	7,79 %	7,79 %	7,79 %	7,79 %	7,79 %	7,79 %
1.1											
1.2.1											
1.2.1.2											
98056	100,00%	124,48									
1.2.2											
91808	100,00%	12,00									
1.2.3											
11366	100,00%	1,00									
x											
COMP. 1320	100,00%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	-	13,53 %	32,42 %	21,65 %	18,56 %	3,61 %	6,96 %	0,54 %	0,23 %	-
2.1											
2.1.1											
93358	100,00%		40,00	40,00	10,00	4,50					
101624	100,00%				1,00		2,49	2,49			
101616	100,00%			20,00	14,61						
101617	100,00%		30,00	30,00	10,00	6,00	3,00				
2.1.2											
90707	100,00%			8,00	8,00	1,00		1,25			
96523	100,00%			5,84							
96524	100,00%			1,46							
2.1.6											
93382	100,00%				10,00	10,00	7,43				
2.1.9											
88489	100,00%				1,48						
2.2											
2.2.1											
2.2.1.3											
100861	100,00%					0,00	0,13	0,00	0,00	2,00	
2.4											
2.4.3											
97900	100,00%					1,00					
99358	100,00%					1,00					
3 - FUNDAÇÕES	100,00%	-	-	-	-	55,38 %	44,64 %	-	-	-	-
3.5											
101773	100,00%					8,00	8,00				
101728	100,00%					131,00	100,00				
4 - ESTRUTURAS	100,00%	-	6,64 %	17,60 %	15,82 %	21,47 %	29,13 %	5,43 %	-	-	-
4.1											
4.1.2											
96543	100,00%				124,08						
92423	100,00%		30,00	30,00	10,00	10,00	22,90				
93358	100,00%		20,00	30,00	100,00	100,00	77,00				
92413	100,00%					100,00	65,80				
96534	100,00%			41,00							
96536	100,00%				10,00	7,52					
4.2											
4.2.2											
96564	100,00%			31,00							
96565	100,00%			76,00							
96566	100,00%				118,00						
92795	100,00%		150,00	150,00	97,00						
92760	100,00%		80,00	50,00	21,00						
92761	100,00%		50,00	100,00	10,00	23,00					
92762	100,00%		200,00	400,00	400,00	250,00	111,00				
92763	100,00%		60,00	104,00	110,00						
92764	100,00%			40,00	50,00						
92766	100,00%					27,00					
92765	100,00%					300,00	231,00				
92772	100,00%				200,00	300,00	300,00	62,00			
92771	100,00%					110,00	110,00				
92772	100,00%						5,00				
4.2.9											
4.2.9.2											
96977	100,00%		200,00	250,00	149,72						
96963	100,00%		80,00	80,00	39,65						
4.3											
4.3.4											
4.3.4.1											
96957	100,00%			5,00	4,00						
4.6											
4.6.2											
100324	100,00%					0,50	0,11				
96927	100,00%				0,85						
96922	100,00%						0,00	2,27			
4.6											
4.6.7											
4.6.2											
4.6.2.1											
92387	100,00%							1,00			
x											
103472/AJ	100,00%			0,00	0,00	1,00					
103475/AJ	100,00%						00,00	0,00			
92758/AJ	100,00%						100,00	50,00			
COMP. 1090	100,00%					10,00	10,00				
COMP. 1091	100,00%					0,00					
COMP. 1092	100,00%					1,00					
COMP. 1032	100,00%					10,00	0,43				
COMP. 1082	100,00%					10,00	0,43				
COMP. 1083	100,00%					0,00					
COMP. 1086	100,00%					0,00					
COMP. 2082	100,00%							1,00			
102978	100,00%			26,41							
5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	100,00%	-	-	12,13 %	16,90 %	18,14 %	11,60 %	7,45 %	4,19 %	9,83 %	13,63 %
5.1											
5.1.12											
103328	100,00%			120,00	110,00	43,53					
101164	100,00%					6,24					
5.3											
5.3.3											
96370	100,00%							3,24			
x											
CCTO1_1_2	100,00%									70,00	44,34
COMP. 1087	100,00%						50,00	43,70			
COMP. 1085	100,00%								7,74		
JP0071	100,00%								10,10		
COMP. 1088	100,00%								5,00		
COMP. 1089	100,00%								20,00		
101679	100,00%									23,10	
96927	100,00%			2,00	4,00	2,00					
101630	100,00%					34,00	36,35				
87864	100,00%						144,42				
101774	100,00%				10,00	21,00					
96936	100,00%			40,00	10,00	15,00					
93212	100,00%					14,14					
92797	100,00%				100,00	100,00	56,39				
94355	100,00%									140,47	
87792	100,00%								70,00	74,42	
96927	100,00%			1,00		2,00	1,07				
101669	100,00%				1,00		2,10				
4548	100,00%									6,40	
6 - COBERTURA	100,00%	-	-	-	-	-	-	14,43 %	10,55 %	49,43 %	4,79 %
6.2											
100361	100,00%							100,00	75,10		
6.5											
94207	100,00%								150,00	29,10	
94203	100,00%									10,70	
6.11											
94208	100,00%									50,75	
COMP. 1088	100,00%							100,00	26,90		
COMP. 1087	100,00%									80,00	15,34
COMP. 1086	100,00%									60,00	8,20
7 - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	100,00%	-	-	-	-	-	-	0,93 %	73,08 %	22,11 %	-
7.1											
7.1.3											
7.1.3.2											
93863	100,00%								5,00		
7.1.32											
99839	100,00%									5,00	
99867	100,00%									10,40	
7.2											
7.2.2											
102162	100,00%								10,00	2,23	
COMP. 1317	100,00%								28,00	6,00	
COMP. 1078	100,00%									6,48	
COMP. 1079	100,00%								7,43		
COMP. 1318	100,00%								1,00		
COMP. 1321	100,00%								7,43		
COMP. 1322	100,00%								2,00		
COMP. 1323	100,00%								9,00		
COMP. 1320	100,00%									2,00	
COMP. 1026	100,00%									1,00	
COMP. 1088	100,00%							1,20			
COMP. 1086	100,00%							1,20			
8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇ	100,00%	-	2,58 %	5,84 %	7,37 %	9,48 %	35,43 %	24,20 %	13,13 %	0,27 %	0,30 %
8.1											
8.1.7											
100800	100,00%		1,00								
8.3											
8.3.1											
95307	100,00%					50,00	20,00	13,00		17,00	
8.3.3											
8.3.3.1											
91854	100,00%			100,00	100,00	50,00					
91856	100,00%			20,00	20,00	20,00					
95852	100,00%				4,00						
97595	100,00%				1,00						
8.3.3.2											
91871	100,00%				1,10						
91859	100,00%				1,10						
8.3.3.4											
97868	100,00%				21,00						
8.3.5											

8.2.5.1																				
91926	100,0%							3.000,00	720,00											
8.2.5.2																				
90884	100,0%							84,00												
8.2.6																				
91940	100,0%					10,00	40,00	80,00												
91961	100,0%						10,00	7,00												
91963	100,0%						20,00	14,00												
91967	100,0%							2,00												
8.2.9																				
101966	100,0%						1,00													
101961	100,0%						1,00													
8.2.11																				
8.2.11.1																				
90893	100,0%								4,00											
90894	100,0%								8,00											
8.2.11.2																				
90880	100,0%								3,00											
90881	100,0%								2,00											
8.2.11.3																				
101964	100,0%							1,00												
8.2.12																				
8.2.12.1																				
91953	100,0%								12,00											
91958	100,0%								3,00											
91967	100,0%								1,00											
8.2.12.2																				
91954	100,0%								2,00											
8.2.13																				
91956	100,0%								40,00	9,00										
90884	100,0%								7,00											
8.2.20																				
8.2.20.5																				
97936	100,0%												4,00							
8.3																				
8.3.2																				
90965	100,0%								4,00											
8.4																				
8.4.2																				
100960	100,0%							1,00												
8.4.3																				
100958	100,0%					1,00														
8.4.4																				
96256	100,0%								105,00	56,00										
96302	100,0%									1,00										
96307	100,0%									11,00										
96308	100,0%									6,00										
96340	100,0%									77,00										
4																				
9026	100,0%								1,00											
8085	100,0%								1,00											
CONP. 1027	100,0%								4,00											
4009	100,0%							2,00												
CONP. 1039	100,0%								8,00											
CONP. 1033	100,0%						40,00	60,00												
CONP. 1036	100,0%							10,00												
CONP. 1028	100,0%									17,00										
CONP. 1029	100,0%									13,00										
CONP. 1030	100,0%									5,00										
CONP. 1031	100,0%									16,00										
CONP. 1032	100,0%									5,00										
1706	100,0%							5,00												
CONP. 1038	100,0%								12,00											
AUX0040	100,0%								18,00											
CONP. 1036	100,0%							560,00	40,00											
CONP. 1040	100,0%								80,00	20,00										
CONP. 1041	100,0%							17,00												
96726AJ	100,0%							16,00												
CONP. 1042	100,0%							26,00												
91954	100,0%							60,00	44,00											
89267	100,0%												1,40							
89264	100,0%												1,40							
21127	100,0%												0,10							
39361	100,0%												2,00							
89863	100,0%												1,00							
91428	100,0%												144,10							
101962	100,0%												2,00							
9030	100,0%	1,00																		
0 - DIGITAL - HIDROCASTERAS A GAS OLIF. INCÊNDIO E APOIO	100,0%	-	-	0,70 %	0,89 %	6,95 %	12,87 %	19,57 %	43,99 %	1,83 %	20,60 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3																				
8.3.1																				
89263	100,0%							80,00	13,00											
91243	100,0%							1,00	1,00											
90886	100,0%							13,00	14,00											
96267	100,0%							1,00	2,00											
8.3.12																				
90939	100,0%			1,00																
90876	100,0%			1,00																
8.3.13																				
101968	100,0%							1,00												
94786	100,0%							1,00												
8.3.15																				
94703	100,0%							1,00												
94785	100,0%							2,00												
94706	100,0%							1,00												
8.3.16																				
8.3.16.1																				
89356	100,0%						20,00	11,10												
8.3.16.3																				
89468	100,0%							13,00												
89469	100,0%							2,15												
8.3.19																				
89363	100,0%							2,00												
89362	100,0%						10,00	9,00					8,00							
90373	100,0%							1,00												
8.3.20																				
89429	100,0%							8,00												
89460	100,0%							1,00												
8.3.22																				
89972	100,0%						15,00													
89998	100,0%						2,00													
8.3.23																				
94898	100,0%										16,47									
8.3.24																				
89771	100,0%						2,85													
89772	100,0%					10,00	7,45													
89714	100,0%						10,00	3,01												
8.3.26																				
89726	100,0%						3,00													
89732	100,0%						2,00													
89706	100,0%							2,00												
89724	100,0%						5,00	6,00												
89731	100,0%						4,00	4,00												
89754	100,0%							2,00												
89761	100,0%							2,00												
8.3.27																				
89822	100,0%								1,00											
89821	100,0%								5,00											
8.3.28																				
89812	100,0%							5,00	2,23											
89976	100,0%							10,00	10,00	64,42	8,20									
8.3.30																				
8.3.30.2																				
89984	100,0%										12,00									
89983	100,0%										1,00									
8.3.33																				
98053	100,0%									5,00										
98009	100,0%									1,00										
98060	100,0%									1,00										
8.4																				
8.4.1																				
89969	100,0%												1,00							
8.4.3																				
89918	100,0%												1,00							
8.4.7																				
89863	100,0%												1,00							
8.4.8																				
89869	100,0%												1,00							
89872	100,0%												2,00							
8.4.9																				
89947	100,0%												8,00							
100967	100,0%												2,00							
100968	100,0%												4,00							
8.4.10																				
90943	100,0%								1,00											
94286	100,0%								1,00											
94487	100,0%								1,00											
94763	100,0%								2,00											
96967	100,0%								3,00											
100219	100,0%								1,00											
CONP. 1093	100,0%								2,00											
CONP. 1097	100,0%									3,00										
CONP. 1092	100,0%									1,00										
CONP. 1077	100,0%							1,00												
CONP. 1078	100,0%						1,00													
CONP. 1035	100,0%								1,00											
CONP. 1095	100,0%							2,00												
AUX0072	100,0%						2,00													
CONP. 1101	100,0%							1,00												
CONP. 0097	100,0%							1,00												
CONP. 1076	100,0%												0,00							
AUX0017	100,0%												0,00							
CONP. 1080	100,0%												2,00							
CONP. 1096	100,0%												1,00							
CONP. 1100	100,0%												1,00							
AUX0056	100,0%												4,00							
AUX0018	100,0%												0,00							
AUX0073	100,0%												1,00							
CONP. 1098	100,0%									3,00										

CONIP-1080	100,0%								1,00										
AUX0609	100,0%										1,17								
CONIP-1081	100,0%										2,00								
CONIP-1082	100,0%										1,00								
CONIP-1083	100,0%										7,00								
CONIP-1086	100,0%								6,00										
103982	100,0%								4,00										
103984	100,0%								2,00										
104071	100,0%								1,00										
104089	100,0%								3,00										
104098	100,0%								3,00										
103966	100,0%								1,00										
104344	100,0%								4,00										
104368	100,0%								2,00										
CONIP-1181	100,0%						2,00												
CONIP-2000	100,0%								3,00										
94350	100,0%								1,00										
94964	100,0%				6,40			6,40											
82982	100,0%								2,20										
89812	100,0%								2,00										
01 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, INPERMEABILI	100,0%	-	-	0,73 %	6,55 %	10,42 %	0,53 %	5,76 %	29,67 %	26,25 %	19,89 %	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1																			
10.1.2																			
87878	100,0%				84,70	280,00	200,00	50,00	134,42										
87881	100,0%							37,18											
87854	100,0%				100,00	180,00	160,00	73,63											
10.1.3																			
87321	100,0%				110,00	200,00	200,00	96,70											
87775	100,0%				10,00	211,00	200,00	63,63	134,42										
10.1.15																			
89714	100,0%								100,00	50,77									
10.2																			
10.2.4																			
95507	100,0%								5,51										
10.3																			
10.3.2																			
87797	100,0%							5,51											
87799	100,0%							6,47											
10.3.11																			
92366	100,0%								57,10	210,00	100,14								
10.4.12																			
94061	100,0%								5,17	0,01									
10.4																			
10.4.2																			
89087	100,0%								596,19	410,00									
10.4.3																			
94089	100,0%								87,18										
10.4.7																			
89080	100,0%								596,19										
89084	100,0%									34,58									
10.4.8																			
102218	100,0%										69,93								
103762	100,0%									27,21	50,00								
10.4.11																			
89089	100,0%									143,24	230,40								
10.4.12																			
89409	100,0%									169,19	450,48								
10.4.13																			
89086	100,0%										84,14								
AUX0473	100,0%			60,00	61,20														
CONIP-1088	100,0%								5,51										
AUX0607	100,0%								16,80										
CONIP-1035	100,0%							100,00	76,34										
CONIP-87299	100,0%									110,00	31,10								
CONIP-1098	100,0%										110,00								
CONIP-1097	100,0%										11,43								
CONIP-1038	100,0%									16,91									
CONIP-1039	100,0%										11,50								
CONIP-1010	100,0%								61,68										
CONIP-1011	100,0%									1,25									
CONIP-1070	100,0%									23,91	6,91								
CONIP-1012	100,0%										11,10								
CONIP-1013	100,0%									103,00	44,10								
CONIP-1016	100,0%								80,00	83,98									
CONIP-1079	100,0%										110,43								
CONIP-1070	100,0%							10,00	27,21										
11 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PARADISMO E EQUIP	100,0%	-	-	0,54 %	0,78 %	-	-	-	59,04 %	32,49 %	27,14 %	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1																			
11.1.2																			
100478	100,0%			20,00	50,00				150,00	50,14									
11.1.5																			
94383	100,0%								5,58										
94364	100,0%								50,00										
11.1.10																			
102680	100,0%										6,32								
102921	100,0%										3,06								
103473	100,0%										4,53								
11.2																			
11.2.2																			
103968	100,0%									50,28	250,42								
4																			
4.1																			
87225/09	100,0%								50,00	50,14									
88503/00	100,0%									2,00									
95809	100,0%										6,00								
95816	100,0%										4,00								
COMPAC_1_99	100,0%										1,00								
100862	100,0%								1.000,00	552,92									
COMPAC_1_99	100,0%									8,00									
01 - DIVERSOS (LIMPEZA ENGENHOS TECNOLOGICOS, EQUIP	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
4																			
89802	100,0%										150,14								
CONIP-1072	100,0%										256,43								
CONIP-2097	100,0%										1,00								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Emp. Técnico (assinatura digital):

RAFAEL RODRIGO CORREIA PINTO - CREA PR-316-344/D - ART/RRT Nº 17220424537483

Fiscal(is) (assinatura digital):

VENICIUS DUALIMA ROSA:62562762701807

LIVRE EXCLUSIVO DO TRABALHO DE AVERIGUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE DEFEITOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA COM O PARADISCLOUD

Gerador exclusivo do PARADISCLOUD