QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
0	952794/2023	Município de Cornélio Procópio	Cornélio Procópio / PR	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	325.491,73	90.368,67	415.860,40
Recape da Avenida Dom Pedro			OGU			

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	Rua Bahia, Rua Emílio de Menezes, Rua Amazonas, Rua Bento Ferraz de Campos	Em Análise	6.378,50	m²	LOTE 1	325.491,73	90.368,67	-	415.860,40
							TOTAL	**325.491,73** (78,27%)	**90.368,67** (21,73%)	**-** (0,00%)	**415.860,40** (100,00%)

Observações:

Cornélio Procópio / PR
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
Cargo: Prefeito 2025 - 2028

RAPHAEL DIAS SAMPAIO:91820340953 Assinado de forma digital por RAPHAEL DIAS SAMPAIO:91820340953