CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Cornélio Procópio	0	952794/2023	Recape da Avenida Dom Pedro

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Pavimentação	1																									
2	Sinalização e Elementos de Segurança	1																									
3	Controle Tecnológico	1																									

Cronograma		Mês 01													
Parcela	%	100,00%													
	R$	415.860,40													
Acumulado	%	100,00%													
	R$	415.860,40													
Administração Local	%														

Cornélio P

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026

Data

FABIANO MATIAS:00911339981

Assinado de forma digital por FABIANO MATIAS:00911339981
Dados: 2026.04.10 14:15:53 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: FABIANO MATIAS
CREA/CAU: PR 151615/D
ART/RRT: 1720242230621