CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	952794/2023	Município de Cornélio Procópio	Recape da Avenida Dom Pedro	Recape da Avenida Dom Pedro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**Rua Bahia, Rua Emílio de Menezes, Rua**	**415.860,40**	% Período:	100,00%											
1.1.	Pavimentação	396.213,03	% Período:	100,00%											
1.2.	Sinalização e Elementos de Segurança	16.717,54	% Período:	100,00%											
1.3.	Controle Tecnológico	2.929,83	% Período:	100,00%											

Total: R$ 415.860,40

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	325.491,73											
	Contrapartida:	90.368,67											
	Outros:	-											
	Investimento:	**415.860,40**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	325.491,73											
	Contrapartida:	90.368,67											
	Outros:	-											
	Investimento:	**415.860,40**											
	Administração Local:												

FABIANO MATIAS:00911339981

Assinado de forma digital por FABIANO MATIAS:00911339981
Dados: 2026.04.10 14:17:08 -03'00'

Cornélio Procópio / PR
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIANO MATIAS
CREA/CAU: PR 151615/D
ART/RRT: 1720242230621