PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 611
Mov. 247

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO**			CNPJ: **76.331.941/0001-70**
Endereço: **AVENIDA MINAS GERAIS, 301 - CENTRO**			
Cidade: **CORNÉLIO PROCÓPIO**	CEP: **86.300-003**	DDD/Telefone: **43-3520-8000**	Personalidade jurídica **Direito Publico**
Nome do Responsável: **RAPHAEL DIAS SAMPAIO**			C.P.F. **918.203.409-53**
C.I./Órgão Expedidor: 5019470-1 – SSP/PR		Cargo : **PREFEITO MUNICIPAL**	
Endereço Residencial: **RUA PADRE JOSÉ KANDZIORA - 148**			CEP: **86.300-090**
Município: **CORNÉLIO PROCÓPIO**	**UF:** **Paraná**		DDD/Celular: **(43) 99149-1004**
E-mail 1: **raphs@br10.com.br** E-mail 2: **semplacp@gmail.com**			DDD/Telefone: (**43) 3520-8000**

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Execução de Revitalização de Acesso Viário Cornélio Procópio/PR	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO **270** Dias
2.2 Trecho		
Execução de Revitalização de Acesso Viário Cornélio Procópio/PR **Trecho da obra:** **PR-525 – Subtrecho: ENTR. PR-526 (N. AMÉRICA DA COLINA) - 525S0010EPR / ENTR.BR-369** **Área e Extensão:** **4.197,11 m² - aproximadamente 600 m (KM 1,420 a 1,720)** **Coordenadas (UTM):** **Pontual no KM 1,500: 527183.70 m E; 7428104.30 m S**		

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28. Demais assinaturas na folha 615a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cad0cb5b86af564409285f651292f5ca**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 612
Mov. 247

2.3 – Justificativa socioeconômica

A revitalização do acesso viário no trecho em questão, justifica-se proporcionar maior segurança viária, redução de custos e tempo de deslocamento, melhoria do acesso a serviços de saúde, educação e comércio, além de gerar empregos diretos e indiretos durante sua execução, com efeito positivo sobre a economia local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	**1**	Licitação e Contratação	Ud	01	00	90
2	**1**	Terraplenagem	m3	9.414,30	91	150
3	**1**	Pavimentação	m2	4.197,11	121	270
4	**1**	Ligantes Betuminosos	t	35,23	121	270
5	**1**	Sinalização	m2	442,11	91	270
6	**1**	Serviços Complementares	m2	386,70	241	270
7	**1**	Drenagem	Ud	01	91	150
8	**1**	Iluminação	Ud	32	151	270
9	**1**	Administração Local	Ud	01	91	270
10	**1**	Canteiro de Obras	Ud	01	91	120
11	**1**	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	91	270

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28. Demais assinaturas na folha 615a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cad0cb5b86af564409285f651292f5ca**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 613
Mov. 247

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	**Natureza da despesa**	**Estado**	**Município**
06.001.15.451.0004.1.128	4.4.90.51.00.00.00.00	-	R$ 105.732,30
44404200	Auxilio a municípios	R$ 2.008.913,60	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	**Estado (R$)**	**Município (R$)**	
		Pecúnia	**Serviços**
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	292.530,04	15.396,32	0,00
150	327.566,50	17.240,34	0,00
180	348.314,16	18.332,33	0,00
210	348.314,16	18.332,32	0,00
240	348.314,16	18.332,32	0,00
270	343.874,60	18.098,66	0,00
Sub-total	**R$** 2.008.913,60	**R$** 105.732,30	0,00
Total geral	**R$ 2.114.645,90**		

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28. Demais assinaturas na folha 615a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cad0cb5b86af564409285f651292f5ca**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 614
Mov. 247

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cornélio Procópio, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 105.732,30 (Cento e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

e) A emissão da ordem de serviço fica condicionada a apresentação da Licença para Implantação/Modificação de Acesso emitida pelo DER/PR com data compatível com o cronograma, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio.

6.2) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta (X) Contratação ( ) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Cornélio Procópio Data : 25/08/2026

RAPHAEL DIAS SAMPAIO
CPF: 918.203.409-53
Prefeito Municipal

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28. Demais assinaturas na folha 615a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cad0cb5b86af564409285f651292f5ca**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 615
Mov. 247

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28. Demais assinaturas na folha 615a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cad0cb5b86af564409285f651292f5ca**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 615a
Mov. 247

Documento: **7.2.PlanodeTrabalho.rev2026.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Raphael Dias Sampaio** em 25/08/2026 14:24.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 09/09/2026 16:30 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Raphael Dias Sampaio** em: 25/08/2026 14:28.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: