CRONOGRAMA

Obra:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GINÁSIO DE ESPORTES XV DE FEVEREIRO (QUINZÃO)
Local:	AVENIDA XV DE NOVEMBRO
Obs.:	SINAPI 08/2026 - ORSE 08/2026 — Data: 04/26

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R$)	PESO (%)	SERVIÇOS À EXECUTAR (%)		
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.160,93	1,80	100,00		
2	ALVENARIA	645,79	0,37	100,00		
3	ATERRO	532,68	0,30	100,00		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.428,12	1,38	100,00		
5	REVESTIMENTO	9.351,51	5,31	100,00		
6	CORRIMÃOS/GUARDA-CORPOS	25.597,13	14,54	50,00	50,00	
7	ESQUADRIAS	14.688,04	8,34	100,00		
8	CALÇAMENTO/ESCADA CONCRETO	8.532,18	4,85		100,00	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.907,69	1,08		100,00	
10	RESERVATÓRIO METÁLICO	25.615,22	14,55			100,00
11	PINTURA	40.400,23	22,95		60,00	40,00
12	EQUIPAMENTOS	43.188,79	24,53		50,00	50,00
TOTAL SIMPLES (%)			**100,00**	**24,77**	**39,24**	**36,00**
TOTAL SIMPLES (R$)		**176.048,33**		**43.607,17**	**69.081,36**	**63.377,40**
TOTAL ACUMULADO (%)				**24,77**	**64,01**	**100,01**
TOTAL ACUMULADO (R$)				**43.607,17**	**112.688,53**	**176.065,93**

DIRCEU FUNARI JUNIOR:36252913987

Assinado de forma digital por DIRCEU FUNARI JUNIOR:36252913987
Dados: 2026.10.01 09:57:54 -03'00'

Dirceu Funari Júnior
Engenheiro Civil - CREA 20.054/D-PR