CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Janiópolis	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE JANIÓPOLIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
2.	**CASA DA CULTURA**	**900.036,98**	% Período:	13,56%	11,95%	16,44%	19,11%	22,50%	16,42%						
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.451,21	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM	13.804,68	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.3.	FUNDAÇÕES - ESTACAS	22.125,18	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.4.	EXTRUTURAS	126.253,29	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
2.5.	CONCRETAGEM	36.829,18	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
				30,00%	40,00%	30,00%									
2.6.	LAJES PRÉ-MOLDADAS	11.380,29	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.7.	VERGA E CONTRAVERGA	3.971,21	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
2.8.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	46.404,28	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.9.	ALVENARIA	55.482,55	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%									
				50,00%	30,00%	20,00%									
2.10.	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ES	76.236,49	% Período:					100,00%							
								100,00%							
2.11.	PISOS	99.105,24	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
2.12.	REVESTIMENTOS	85.535,87	% Período:			30,00%	70,00%								
						30,00%	70,00%								
2.13.	COBERTURA	110.464,46	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
2.14.	FORRO	47.147,25	% Período:						100,00%						
									100,00%						
2.15.	PINTURAS	57.694,22	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
2.16.	LOUÇAS E ECESSÓRIOS	14.223,44	% Período:						100,00%						
									100,00%						
2.17.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	14.205,59	% Período:	50,00%				50,00%							
				50,00%				50,00%							
2.18.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	3.497,45	% Período:		50,00%		50,00%								
					50,00%		50,00%								
2.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.334,85	% Período:		30,00%	50,00%			20,00%						
					30,00%	50,00%			20,00%						
2.20.	INSTALAÇÕES SPDA	16.360,81	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.21.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO DE INCÊND	4.191,70	% Período:						100,00%						
									100,00%						
2.22.	SERVIÇOS FINAIS E OUTROS	5.337,74	% Período:						100,00%						
									100,00%						
Total:	**R$ 900.036,98**		%:	13,56%	11,95%	16,44%	19,11%	22,50%	16,42%						

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Janiópolis	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE JANIÓPOLIS

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
		Período:		Repasse:	94.003,35	82.829,45	113.955,08	132.437,86	155.955,32	113.818,94						
				Contrapartida:	28.083,94	24.745,68	34.044,61	39.566,43	46.592,38	34.003,94						
				Outros:	-	-	-	-	-	-						
				Investimento:	**122.087,29**	**107.575,13**	**147.999,70**	**172.004,29**	**202.547,69**	**147.822,88**						
		Acumulado:		%:	13,56%	25,52%	41,96%	61,07%	83,58%	100,00%						
				Repasse:	94.003,35	176.832,80	290.787,88	423.225,74	579.181,06	693.000,00						
				Contrapartida:	28.083,94	52.829,62	86.874,23	126.440,66	173.033,04	207.036,98						
				Outros:	-	-	-	-	-	-						
				Investimento:	**122.087,29**	**229.662,42**	**377.662,12**	**549.666,41**	**752.214,10**	**900.036,98**						

Janiópolis - PR
Local

EIDES GUEDES:41366506987
Assinado digitalmente por EIDES GUEDES:41366506987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=10566483000140, OU=presencial, CN=EIDES GUEDES:41366506987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.17 09:46:28-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

quarta-feira, 17 de junho de 2026
Data

LEANDRO DA SILVA:04094915940
Assinado digitalmente por LEANDRO DA SILVA:04094915940
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=10566483000140, OU=presencial, CN=LEANDRO DA SILVA:04094915940
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.17 09:44:52-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: LEANDRO DA SILVA
CREA/CAU: 132921/D
ART/RRT: