PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIÓPOLIS

# INFRAESTRUTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Município:** | **Janiópolis PR** | **Repasse do Concedente** | **86.669,48** | **100,00%** |
| **Projeto :** | **Construção de Garagem/Estacionamento na UBS - Distr** | | | |
| **Quantidade** | **132,31 m2** | **Valor Total** | 86.669,48 | 100,00% |

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | N | PARCELAS (%) | | | | | | | | | | | | | TOTAL ITEM (R$) | % S/ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | Data Início | | | 31/1/00 | 2/3/00 | 2/4/00 | | | | | | | | | | | |
| | Data Fim | | 30/1/00 | 1/3/00 | 1/4/00 | 2/5/00 | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 100 | | | | | | | | | | | | | 885,86 | 1,02 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | | 100 | | | | | | | | | | | | | 324,63 | 0,37 |
| 3 | FUNDACOES | | 100 | | | | | | | | | | | | | 6.329,90 | 7,30 |
| 4 | INFRA-ESTRUTURA | | | 50 | 25 | 25 | | | | | | | | | | 11.244,47 | 12,97 |
| 5 | ESTRUTURA METÁLICA | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | 50.734,46 | 58,54 |
| 6 | PISO | | | 50 | | 50 | | | | | | | | | | 10.444,30 | 12,05 |
| 7 | PINTURAS | | | | | 100 | | | | | | | | | | 6.367,41 | 7,35 |
| 8 | SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL | | | | | 100 | | | | | | | | | | 338,45 | 0,39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **86.669,48** | 100,00 |
| | **TOTAIS** | **TOTAIS** | | | | | | | | | | | | | | 86.669,48 | 100,00 |

## COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (MUNICIPAIS)

| ITEM | | | | PARCELAS | | | | | | | | | | | | Nº DE MESES | TOTAL ITEM | % S/ ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | MUNICIPAL | R$ | 885,86 | | | | | | | | | | | | 1 | 885,86 | 1,02% |
| 2T | MOVIMENTO DE TERRA | MUNICIPAL | R$ | 324,63 | | | | | | | | | | | | 1 | 324,63 | 0,37% |
| 3T | FUNDAÇÕES | MUNICIPAL | R$ | 6.329,90 | | | | | | | | | | | | 1 | 6.329,90 | 7,30% |
| 4T | INFRA- ESTRUTURAS | MUNICIPAL | R$ | | 5.622,24 | 2.811,12 | 2.811,12 | | | | | | | | | 3 | 11.244,47 | 12,97% |
| 5T | ESTRUTURA METÁLICA | MUNICIPAL | R$ | 12.683,62 | 12.683,62 | 12.683,62 | 12.683,61 | | | | | | | | | 4 | 50.734,46 | 58,54% |
| 6T | PISO | MUNICIPAL | R$ | | 5.222,15 | | 5.222,15 | | | | | | | | | 2 | 10.444,30 | 12,05% |
| 7T | PINTURAS | MUNICIPAL | R$ | | | | 6.367,41 | | | | | | | | | 1 | 6.367,41 | 7,35% |
| 8T | SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL | MUNICIPAL | R$ | | | | 338,45 | | | | | | | | | 1 | 338,45 | 0,39% |
| T | TOTAIS | MUNICIPAL | R$ | 20.224,01 | 23.528,00 | 15.494,73 | 27.422,74 | | | | | | | | | | | |
| **FATURAMENTO MENSAL PREVISTO** | | | R$ | 20.224,01 | 23.528,00 | 15.494,73 | 27.422,74 | | | | | | | | | | 86.669,48 | |
| **MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %** | | | R$ | 23,33% | 27,15% | 17,88% | 31,64% | | | | | | | | | | | 100,00% |
| **MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %** | | | R$ | 23,33% | 50,48% | 68,36% | 100,00% | | | | | | | | | | | |

**Resp. Técnico:**

**Assinatura:** LEANDRO DA SILVA:04094915940

Assinado digitalmente por LEANDRO DA SILVA:04094915940
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=10566483000140, OU=presencial, CN=LEANDRO DA SILVA:04094915940
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.11 11:14:52-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

**Prefeito:**

**Assinatura:** EIDES GUEDES:41366506987

Assinado digitalmente por EIDES GUEDES:41366506987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=10566483000140, OU=presencial, CN=EIDES GUEDES:41366506987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.11 11:15:05-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

**data:**