PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**WENCESLAU BRAZ**	**SAM**	**53**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**	**R$**	**250.000,00**	**80,33%**
Projeto :	**CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO PRAÇA LOS ANGELES**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**29/05/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**17/08/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS** / **Contrapartida do Proponente**	**R$**	**61.228,65**	**19,67%**
Quantidade:	**927,60**	**m2**															**Valor Total**	311.228,65	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%) 1	2	3	4	5	6	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6			
	Número de DIAS de cada ETAPA:	180	20	30	30	35	35	30			
	Data Início		17/8/24	7/9/24	8/10/24	8/11/24	14/12/24	19/1/25			
	Data Fim		6/9/24	7/10/24	7/11/24	13/12/24	18/1/25	18/2/25			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	43,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,4	6	**28.522,45**	9,17
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	86,8	13,2					2	**11.181,77**	3,59
3	FUNDACOES	%	72,2	27,8					2	**2.882,52**	0,93
4	ESTRUTURAS	%	8,1	34,5	35,0	22,5			4	**64.112,38**	20,60
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			46,2	32,1	21,8		3	**17.451,22**	5,61
6	COBERTURA	%								-	-
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%								-	-
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%								-	-
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%								-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		2,2	27,0	27,0	41,8	2,0	5	**59.862,46**	19,23
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%			10,1	12,3	29,0	48,6	4	**111.277,63**	35,75
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%					100,0		1	**15.938,22**	5,12
	TOTAIS									311.228,65	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	ETAPAS (R$) 1	2	3	4	5	6	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	9.927,41	2.595,84	2.595,84	2.595,84	2.595,84	2.600,42	6	22.911,17	7,36%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	2.431,37	635,76	635,76	635,76	635,76	636,88	6	5.611,28	1,80%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	7.795,44	1.186,52	-	-	-	-	2	8.981,96	2,89%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	1.909,22	290,60	-	-	-	-	2	2.199,81	0,71%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	1.672,21	643,23	-	-	-	-	2	2.315,44	0,74%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	409,55	157,54	-	-	-	-	2	567,08	0,18%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	4.150,85	17.741,55	18.040,25	11.566,77	-	-	4	51.499,42	16,55%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	1.016,60	4.345,16	4.418,32	2.832,87	-	-	4	12.612,96	4,05%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	6.474,92	4.492,77	3.050,32	-	3	14.018,01	4,50%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.585,80	1.100,35	747,07	-	3	3.433,21	1,10%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	1.053,07	12.983,11	12.983,11	20.119,01	947,29	5	48.085,60	15,45%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	257,91	3.179,75	3.179,75	4.927,44	232,00	5	11.776,86	3,78%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	8.992,21	10.985,51	25.930,81	43.477,23	4	89.385,75	28,72%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	2.202,32	2.690,51	6.350,83	10.648,21	4	21.891,88	7,03%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	12.802,66	-	1	12.802,66	4,11%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	3.135,56	-	1	3.135,56	1,01%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	23.545,91	23.220,21	49.086,32	42.624,00	64.498,64	47.024,93	6	250.000,00	80,33%
C		CONTRAPARTIDA	R$	5.766,74	5.686,97	12.021,96	10.439,24	15.796,66	11.517,09	6	61.228,65	19,67%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	29.312,65	28.907,17	61.108,27	53.063,24	80.295,29	58.542,03	6	311.228,65	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	9,42%	9,29%	19,63%	17,05%	25,80%	18,81%		311.228,65	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	9,42%	18,71%	38,34%	55,39%	81,19%	100,00%		OK	OK

Resp. Técnico:
EDSON JACKSON YERA OLIVEIRA:32073003915
Assinado de forma digital por EDSON JACKSON YERA OLIVEIRA:32073003915
Dados: 2024.05.29 17:20:43 -03'00'
EDSON JACKSON YÊRA OLIVEIRA

Assinatura:

Prefeito:
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Assinatura:
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR:28630785934
Assinado de forma digital por ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR:28630785934
Dados: 2024.06.05 10:54:13 -03'00'

data:

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **29/05/2024 - qua**