SEAB 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO									PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	WENCESLAU BRAZ			SAM	65	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	83	Repasse do Concedente		R$ 5.483.076,28	100,00%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1	Data	05/02/2026	Dias	60	Data	16/04/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	240	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$ -			
Quantidade:	35.871,50	m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	5.483.076,28	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL	
		ok	8	1	2	3	4	5	6	7	8														
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		240	30	30	30	30	30	30	30	30														
	Data Início			16/4/26	17/5/26	17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26														
	Data Fim			16/5/26	16/6/26	17/7/26	17/8/26	17/9/26	18/10/26	18/11/26	19/12/26														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																		1	**3.740,66**	0,00	
2	TERRAPLENAGEM		%	55,14	34,94	8,47	1,45															4	**100.822,32**	0,02	
3	DRENAGEM		%	80,63	19,37																	2	**30.526,64**	0,01	
4	BASE / SUB-BASE		%	8,57	19,52	19,61	19,61	19,68	11,22	0,89	0,89											8	**2.839.680,10**	0,52	
5	REVESTIMENTO		%			14,49	16,11	16,11	16,23	17,34	19,72											6	**2.365.215,86**	0,43	
6	MEIO-FIO E SARJETA		%	50,00						50,00												2	**502,50**	0,00	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%																				**-**	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%							33,00	67,00											2	**102.502,83**	0,02	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																				**-**	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																				**-**	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	30,28	9,78	16,14	9,58	9,56	0,82	1,67	22,17											8	**40.085,37**	0,01	
	TOTAIS																						5.483.076,28	1,00	

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8													
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.740,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.740,66	0,07%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	55.591,94	35.231,94	8.535,23	1.463,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100.822,32	1,84%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	24.612,32	5.914,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30.526,64	0,56%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	243.436,29	554.305,19	556.840,20	556.840,20	558.885,42	318.672,79	25.349,99	25.350,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.839.680,10	51,79%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	342.659,75	381.046,30	381.046,30	383.878,70	410.083,59	466.501,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.365.215,86	43,14%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	251,25	-	-	-	-	-	251,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	502,50	0,01%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	33.830,00	68.672,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	102.502,83	1,87%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	12.138,26	3.919,80	6.469,45	3.841,25	3.832,75	328,80	668,30	8.886,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	40.085,37	0,73%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	339.770,72	599.371,25	914.504,63	943.190,96	943.764,47	702.880,29	470.183,13	569.410,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.483.076,28	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	339.770,72	599.371,25	914.504,63	943.190,96	943.764,47	702.880,29	470.183,13	569.410,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.483.076,28	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	6,20%	10,93%	16,68%	17,20%	17,21%	12,82%	8,58%	10,38%												5.483.076,28	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	6,20%	17,13%	33,81%	51,01%	68,22%	81,04%	89,62%	100,00%												**OK**	**OK**

Resp. Técnico: EDSON JACKSON YERA OLIVEIRA:32073003915 — Assinado de forma digital por EDSON JACKSON YERA OLIVEIRA:32073003915 Dados: 2026.02.05 16:48:03 -03'00'

Assinatura:

EDSON JACKSON YERA OLIVEIRA - CREA PR-9.603/D - ART/RRT Nº 1720256512993

Prefeito(a): LUIZ CARLOS VIDAL:64891615915 — Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS VIDAL:64891615915 Dados: 2026.02.05 10:28:49 -03'00'

Assinatura:

LUIZ CARLOS VIDAL

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025 | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/02/2026 - qui