CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO

REFERÊ: SINAPI, SEM DESONERAÇÃO

DATA: ABRIL DE 2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEN		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100%	0%	0%
		R$ 63.690,84	R$	R$ 63.690,84	R$ 0,00	R$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO		%	100%	0%	0%
		R$ 7.759,80	R$	R$ 7.759,80	R$ 0,00	R$ 0,00
3	ESCAVAÇÃO		%	100%	0%	0%
		R$ 1.130,50	R$	R$ 1.130,50	R$ 0,00	R$ 0,00
4	FUNDAÇÃO		%	50%	50%	0%
		R$ 48.596,40	R$	R$ 24.298,20	R$ 24.298,20	R$ 0,00
5	ALVENARIA		%	0%	80%	20%
		R$ 10.318,28	R$	R$ 0,00	R$ 8.254,62	R$ 2.063,66
6	DRENO		%	0%	50%	50%
		R$ 3.705,60	R$	R$ 0,00	R$ 1.852,80	R$ 1.852,80
7	REATERRO		%	0%	50%	50%
		R$ 16.248,00	R$	R$ 0,00	R$ 8.124,00	R$ 8.124,00
TOTAL		**R$ 151.449,42**				
TOTAL NO PERIODO			%	41,41%	48,98%	9,61%
			R$	**R$ 96.879,34**	**R$ 42.529,62**	**R$ 12.040,46**
TOTAL ACUMULADO			%	41,41%	90,39%	100,00%
			R$	R$ 96.879,34	R$ 139.408,96	R$ 151.449,42

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO KOBELNIK
Data: 16/04/2026 13:47:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo Kobelnik
CREA:5070105855-SP

São José da Boa Vista 15/04/2026