SEDEF 2026	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV											
Município:	SANTANA DO ITARARE	SAM	42	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	64	Repasse do Concedente	R$ 1.994.362,02 79,58%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA	LOTE nº	1	Data	22/6/2026	Dias	70	Data	10/9/2026	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	420	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ 511.757,43 20,42%
Quantidade:	456,86 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	2.506.119,45 100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	Número de DIAS de cada ETAPA:	420	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
	Data Início		10/9/26	11/10/26	11/11/26	12/12/26	12/1/27	12/2/27	15/3/27	15/4/27	16/5/27	16/6/27	17/7/27	17/8/27	17/9/27	18/10/27					
	Data Fim		10/10/26	10/11/26	11/12/26	11/1/27	11/2/27	14/3/27	14/4/27	15/5/27	15/6/27	16/7/27	16/8/27	16/9/27	17/10/27	17/11/27					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	87,58	12,42															2	**82.313,19**	3,28
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	66,65	31,77		1,59													3	**63.764,16**	2,54
3	FUNDACOES	%	4,84	58,30	35,86	1,00													4	**244.410,08**	9,75
4	ESTRUTURAS	%			31,46	42,76	21,73	0,92	3,14										5	**429.453,99**	17,14
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%						22,76	30,66	22,04	13,24			11,29					5	**139.991,54**	5,59
6	COBERTURA	%										15,42	7,82	27,34	25,24	24,18			5	**178.692,74**	7,13
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%										34,96	23,28	19,30	5,09	17,37			5	**241.666,24**	9,64
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%						5,06	5,96	30,22	3,55	6,51	2,83	10,33	7,20	28,33			9	**266.157,63**	10,62
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	2,24			11,85	24,21	10,81	4,49	9,69	36,44			0,29					8	**145.387,33**	5,80
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			6,15	3,02	18,92	24,82	18,75	10,81	3,75		11,40		1,57	0,81			10	**596.994,94**	23,82
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%														100,00			1	**8.452,93**	0,34
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%								10,74	47,37			38,20		3,68			4	**108.834,68**	4,35
	TOTAIS																			2.506.119,45	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	57.366,24	8.138,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	65.504,58	2,61%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	14.720,29	2.088,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.808,61	0,67%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	33.817,95	16.119,27	-	806,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	50.743,32	2,02%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	8.677,75	4.136,24	-	206,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13.020,84	0,52%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	9.419,70	113.399,33	69.741,86	1.939,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	194.500,77	7,76%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	2.417,12	29.098,50	17.895,91	497,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	49.909,31	1,99%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	107.504,49	146.129,04	74.259,46	3.145,81	10.719,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	341.758,15	13,64%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	27.585,87	37.497,01	19.055,13	807,22	2.750,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	87.695,84	3,50%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	25.359,53	34.160,48	24.557,91	14.752,77	-	-	12.574,14	-	-	-	-	-	5	111.404,83	4,45%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	6.507,31	8.765,65	6.301,61	3.785,59	-	-	3.226,55	-	-	-	-	-	5	28.586,71	1,14%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.934,55	11.114,09	38.880,06	35.888,16	34.386,26	-	-	-	-	5	142.203,12	5,67%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.628,45	2.851,90	9.976,70	9.208,98	8.823,59	-	-	-	-	5	36.489,62	1,46%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.227,22	44.763,80	37.114,58	9.797,72	33.413,92	-	-	-	-	5	192.317,24	7,67%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.250,64	11.486,49	9.523,68	2.514,11	8.574,08	-	-	-	-	5	49.349,00	1,97%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	10.723,81	12.630,93	64.012,88	7.512,06	13.785,37	5.995,71	21.881,34	15.252,87	60.012,43	-	-	-	-	9	211.807,40	8,45%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	2.751,76	3.241,12	16.425,84	1.927,61	3.537,35	1.538,51	5.614,80	3.913,92	15.399,32	-	-	-	-	9	54.350,23	2,17%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	2.590,09	-	-	13.704,82	28.014,14	12.503,41	5.190,88	11.206,93	42.156,30	-	-	332,21	-	-	-	-	-	-	8	115.698,78	4,62%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	664,62	-	-	3.516,69	7.188,49	3.208,40	1.331,99	2.875,72	10.817,39	-	-	85,25	-	-	-	-	-	-	8	29.688,55	1,18%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	29.221,80	14.367,30	89.873,82	117.909,57	89.061,05	51.355,14	17.793,08	-	54.163,46	-	7.478,59	3.862,89	-	-	-	-	10	475.086,70	18,96%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	7.498,37	3.686,68	23.061,81	30.255,84	22.853,25	13.177,84	4.565,74	-	13.898,46	-	1.919,02	991,23	-	-	-	-	10	121.908,24	4,86%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.726,82	-	-	-	-	1	6.726,82	0,27%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.726,11	-	-	-	-	1	1.726,11	0,07%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	9.304,49	41.029,77	-	-	33.087,28	-	3.188,75	-	-	-	-	4	86.610,29	3,46%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	2.387,55	10.528,33	-	-	8.490,27	-	818,24	-	-	-	-	4	22.224,39	0,89%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	103.193,98	137.656,94	206.468,15	176.947,14	192.147,42	169.642,13	151.762,69	160.437,35	123.243,98	102.947,14	116.037,06	143.869,61	68.417,34	141.591,07	-	-	-	-	14	1.994.362,00	79,58%
C		CONTRAPARTIDA	R$	26.479,78	35.323,06	52.980,15	45.405,01	49.305,43	43.530,53	38.942,62	41.168,56	31.624,66	26.416,44	29.775,36	36.917,25	17.556,03	36.332,57	-	-	-	-	14	511.757,45	20,42%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	129.673,76	172.980,00	259.448,30	222.352,15	241.452,85	213.172,66	190.705,31	201.605,91	154.868,64	129.363,58	145.812,42	180.786,86	85.973,37	177.923,64	-	-	-	-	14	2.506.119,45	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	5,17%	6,90%	10,35%	8,87%	9,63%	8,51%	7,61%	8,04%	6,18%	5,16%	5,82%	7,21%	3,43%	7,10%						2.506.119,45	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	5,17%	12,08%	22,43%	31,30%	40,94%	49,44%	57,05%	65,10%	71,28%	76,44%	82,26%	89,47%	92,90%	100,00%						**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
CESAR MARANGON - CREA PR-18.388/D - ART/RRT Nº 1720261667045	CESAR MARANGON:54485290972 Assinado de forma digital por CESAR MARANGON:54485290972 Dados: 2026.06.22 16:21:31 -03'00'	ELCIO JOSE VIDAL:57224030910 Assinado de forma digital por ELCIO JOSE VIDAL:57224030910 Dados: 2026.06.22 16:35:39 -03'00' ELCIO JOSÉ VIDAL		

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **22/06/2026 - seg**