CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE BARBOSA FERRAZ -PR	09021025-	202533320005	MONUMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

13. PINTURA PISO CIMENTADO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	FASE 01	FASE 02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	ESTRUTURAL ESCADA - ESTACAS	1																								
3	ESTRUTURAL ESCADA - BLOCO	1																								
4	ESTRUTURAL ESCADA - PILAR	1																								
5	ESTRUTURAL ESCADA - VIGA	1																								
6	ESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUS	1																								
7	PISO CIMENTADO - DEGRAUS	1																								
8	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS	1																								
9	CALÇAMENTO - PAVER	1																								
10	ESCULTURA		2																							
11	GUINDASTE		2																							
12	PINTURA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS		2																							
13	PINTURA PISO CIMENTADO		2																							
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	17,85%	82,15%
	R$	75.890,53	349.284,57
Acumulado	%	17,85%	100,00%
	R$	75.890,53	425.175,10
Administração Local	%	0,00%	100,00%

BARBOSA
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO FERREIRA DA COSTA
CREA/CAU: MG-285282/D
ART/RRT: 1720266146620

MARCELO FERREIRA DA COSTA:07672051970

Assinado de forma digital por MARCELO FERREIRA DA COSTA:07672051970
Dados: 2026.10.27 11:17:54 -03'00'