CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09021025-076711/202	202533320005	PREFEITURA DE BARBOSA FERRAZ	MONUMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA	MONUMENTO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**4.093,80**	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	4.093,80	% Período:	100,00%											
2.	**ESCADAS**	**40.342,91**	% Período:	100,00%											
2.1.	SERVIÇOS ESTRUTURAIS	39.008,85	% Período:	100,00%											
2.2.	ACABAMENTO PISO	1.334,06	% Período:	100,00%											
3.	**PEÇAS PRÉ-MOLDADAS**	**25.522,95**	% Período:	100,00%											
3.1.	BALAÚSTRES E ACABAMENTOS	25.522,95	% Período:	100,00%											
4.	**CALÇAMENTO**	**5.930,87**	% Período:	100,00%											
4.1.	PAVER	5.930,87	% Período:	100,00%											
5.	**ESCULTURA**	**335.367,00**	% Período:		100,00%										
5.1.	ESCULTURA SANTA RITA DE CÁSSIA	335.367,00	% Período:		100,00%										
6.	**SERVIÇOS DE GUINDASTE**	**9.158,80**	% Período:		100,00%										
6.1.	SERVIÇOS DE GUINDASTE	9.158,80	% Período:		100,00%										
7.	**PINTURA**	**4.758,77**	% Período:		100,00%										
7.1.	PINTURA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS	3.822,00	% Período:		100,00%										
7.2.	PINTURA PISO CIMENTADO	936,77	% Período:		100,00%										

Total: R$ 425.175,10

Período:	%:	17,85%	82,15%											
	Repasse:	75.890,53	349.284,57											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**75.890,53**	**349.284,57**											
Acumulado:	%:	17,85%	100,00%											
	Repasse:	75.890,53	425.175,10											
	Contrapartida:	0,00	0,00											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**75.890,53**	**425.175,10**											
	Administração Local:	0,00%	100,00%											

BARBOSA FERRAZ
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO FERREIRA DA COSTA
CREA/CAU: MG-285282/D
ART/RRT: 1720266146620

MARCELO FERREIRA DA COSTA:07672051970

Assinado de forma digital por MARCELO FERREIRA DA COSTA:07672051970
Dados: 2026.10.27 11:18:13 -03'00'