PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CARLOPOLIS	PRIORIDADE Nº 71	SAM	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA RURAL (ESTRADA DA NOVA BRASÍLIA)	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		12/10/2025 - dom
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	10	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto: R$ 12.469.544,39	**Valor total Mão de Obra:** R$ 3.625.471,75 29,07%	**Valor total dos Materiais:** R$ 8.844.072,64 70,93%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	300	R$ 12.469.544,39	
Medição 1 - Inicio	30	R$ 221.522,74	INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO
Medição 2	30	R$ 217.940,36	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO
Medição 3	30	R$ 217.940,37	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO
Medição 4	30	R$ 270.748,44	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO
Medição 5	30	R$ 2.062.977,17	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO, SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE BASE, EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE, EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO, ENSAIOS
Medição 6	30	R$ 2.062.978,86	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO, SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE BASE, EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE, EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO, ENSAIOS
Medição 7	30	R$ 1.837.166,42	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE BASE, EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE, EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO, ENSAIOS
Medição 8	30	R$ 1.792.228,72	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE BASE, EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE, EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO, ENSAIOS
Medição 9	30	R$ 1.872.865,96	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE BASE, EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE, EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO, ENSAIOS, EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO
Medição 10	30	R$ 1.913.175,35	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE BASE, EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE, EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO, ENSAIOS, EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE - CAU A668605 - ART/RRT Nº	NILTON DOUGLAS DE MEIRA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Alexandre Augusto Ormeneze (04/03/2026 13:43:10). Documento assinado com certificado PKCS7 por: - NILTON DOUGLAS DE MEIRA (04/03/2026 13:37:32 - CPF: 68993013934) . Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026030413431002

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- NILTON DOUGLAS DE MEIRA (04/03/2026 13:37:32 - CPF: 68993013934)

Documento assinado eletronicamente por:
Alexandre Augusto Ormeneze (04/03/2026 13:43:10)

Nome do arquivo:
2026030413431002.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026030413431002