SEAB 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO																							
	PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																							
Município:	CARLOPOLIS		SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	71	Repasse do Concedente		R$ 12.469.544,39	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	04/03/2026	Dias	30	Data	13/04/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	330	ERRO - Ajustar o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$ -	
Quantidade:	67.057,98	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	12.469.544,39	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		300	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início			13/4/26	14/5/26	14/6/26	15/7/26	15/8/26	15/9/26	16/10/26	16/11/26	17/12/26	17/1/27											
	Data Fim			13/5/26	13/6/26	14/7/26	14/8/26	14/9/26	15/10/26	15/11/26	16/12/26	16/1/27	16/2/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																		1	3.582,38	0,00
2	TERRAPLENAGEM		%				25,00	25,00	25,00	25,00												4	211.232,60	0,02
3	DRENAGEM		%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67													6	1.307.643,90	0,10
4	BASE / SUB-BASE		%					16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67									6	4.652.488,71	0,37
5	REVESTIMENTO		%					16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,68									6	5.899.575,86	0,47
6	MEIO-FIO E SARJETA		%																				-	-
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%																				-	-
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%									40,13	59,87									2	200.939,13	0,02
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																				-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																				-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%					17,34	17,34	13,29	17,34	17,34	17,34									6	194.081,81	0,02
	TOTAIS																						12.469.544,39	1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.582,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.582,38	0,03%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	52.808,07	52.808,07	52.808,07	52.808,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	211.232,60	1,69%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	217.940,36	217.940,36	217.940,37	217.940,37	217.940,37	217.942,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.307.643,90	10,49%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	775.414,80	775.414,80	775.414,80	775.414,80	775.414,80	775.414,71	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.652.488,71	37,31%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	-	983.155,18	983.155,17	983.155,17	983.155,17	983.155,17	983.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5.899.575,86	47,31%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	80.637,24	120.301,89	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200.939,13	1,61%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	33.658,75	33.658,75	25.788,06	33.658,75	33.658,75	33.658,75	-	-	-	-	-	-	-	-	6	194.081,81	1,56%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	221.522,74	217.940,36	217.940,37	270.748,44	2.062.977,17	2.062.978,86	1.837.166,42	1.792.228,72	1.872.865,96	1.913.175,35	-	-	-	-	-	-	-	-		12.469.544,39	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	221.522,74	217.940,36	217.940,37	270.748,44	2.062.977,17	2.062.978,86	1.837.166,42	1.792.228,72	1.872.865,96	1.913.175,35	-	-	-	-	-	-	-	-		12.469.544,39	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	1,78%	1,75%	1,75%	2,17%	16,54%	16,54%	14,73%	14,37%	15,02%	15,34%										12.469.544,39	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	1,78%	3,52%	5,27%	7,44%	23,99%	40,53%	55,26%	69,64%	84,66%	100,00%										OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito(a):	Assinatura:	data:
ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE - CAU A668605 - ART/RRT Nº		NILTON DOUGLAS DE MEIRA		

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	12/10/2025 - dom

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Alexandre Augusto Ormeneze (04/03/2026 13:42:42). Documento assinado com certificado PKCS7 por: - NILTON DOUGLAS DE MEIRA (04/03/2026 13:35:39 - CPF: 68993013934) . Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026030413424299

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- NILTON DOUGLAS DE MEIRA (04/03/2026 13:35:39 - CPF: 68993013934)

Documento assinado eletronicamente por:
Alexandre Augusto Ormeneze (04/03/2026 13:42:42)

Nome do arquivo:
2026030413424299.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026030413424299