DRENAGEM - EDITAL DE LICITAÇÃO -

Município:	CARLOPOLIS		SAM	65	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº			Repasse do Concedente	R$	1.200.000,00	87,80%
Projeto :	DRENAGEM URBANA		LOTE nº	1	Data	24/04/2026	Dias	30	Data	03/06/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente	R$	166.719,74	12,20%
Quantidade:	1,235,62 m		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.366.719,74	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
		270	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início		3/6/26	4/7/26	4/8/26	4/9/26	5/10/26	5/11/26	6/12/26	6/1/27	6/2/27												
	Data Fim		3/7/26	3/8/26	3/9/26	4/10/26	4/11/26	5/12/26	5/1/27	5/2/27	8/3/27												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	23,20	1,24	0,55	0,55	66,40	8,06													6	34.740,03	2,55%
2	TERRAPLENAGEM	%					63,89		36,11												2	8.689,95	0,64%
3	DRENAGEM	%	6,70	17,75	11,20	8,41	9,36	35,52	11,05												7	812.978,82	59,49%
4	BASE / SUB-BASE	%		2,14		0,03	0,03	1,02	0,28	51,55	44,94										7	202.887,72	14,84%
5	REVESTIMENTO	%		7,30				1,78	0,72	49,74	40,47										5	276.914,74	20,26%
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	11,43	20,00	14,29	11,43	15,71	18,57	8,57												7	2.653,98	0,19%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		4,91	14,74	9,83	9,83	18,10	19,66	22,92											7	1.395,11	0,10%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%									100,00										1	8.265,15	0,60%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	
11	ENSAIOS TECNOLOGICOS	%								72,80	27,20										2	18.194,24	1,33%
	TOTAIS																					1.366.719,74	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	7.076,95	379,27	168,18	167,25	20.252,94	2.457,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30.502,26	2,23%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	983,22	52,69	23,37	23,24	2.813,80	341,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.237,77	0,31%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	4.874,36	-	2.755,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.629,90	0,56%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	677,21	-	382,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.060,05	0,08%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	47.853,46	126.735,07	79.951,54	60.061,56	66.800,10	253.512,31	78.893,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	713.807,33	52,23%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	6.648,43	17.607,70	11.107,92	8.344,54	9.280,75	35.221,26	10.960,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		99.171,49	7,26%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	3.812,87	-	62,13	62,12	1.822,33	496,99	91.830,01	80.051,95	-	-	-	-	-	-	-	-	7	178.138,40	13,03%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	529,73	-	8,63	8,63	253,18	69,05	12.758,23	11.121,87	-	-	-	-	-	-	-	-		24.749,32	1,81%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	17.743,40	-	-	-	4.317,43	1.739,72	120.926,73	98.407,91	-	-	-	-	-	-	-	-	5	243.135,19	17,79%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	2.465,15	-	-	-	599,84	241,71	16.800,73	13.672,12	-	-	-	-	-	-	-	-		33.779,55	2,47%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	266,32	466,05	332,89	266,31	366,18	432,76	199,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.330,24	0,17%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	37,00	64,75	46,25	37,00	50,87	60,12	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		323,74	0,02%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	60,20	180,61	120,41	120,41	221,69	240,82	280,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.224,93	0,09%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	8,36	25,09	16,73	16,73	30,80	33,46	39,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-		170,18	0,01%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	7.256,92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.256,92	0,53%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008,23	-	-	-	-	-	-	-	-		1.008,23	0,07%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	11.629,30	4.345,51	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15.974,81	1,17%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	1.615,69	603,74	-	-	-	-	-	-	-	-		2.219,43	0,16%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	55.196,73	149.196,86	80.633,22	60.677,66	92.476,11	262.764,19	84.326,09	224.666,83	190.062,29	-	-	-	-	-	-	-	-		1.199.999,98	87,80%
C		CONTRAPARTIDA	R$	7.668,65	20.728,38	11.202,63	8.430,14	12.847,99	36.506,65	11.715,70	31.213,66	26.405,96	-	-	-	-	-	-	-	-		166.719,76	12,20%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	62.865,38	169.925,24	91.835,85	69.107,80	105.324,10	299.270,84	96.041,79	255.880,49	216.468,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366.719,74	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	4,60%	12,43%	6,72%	5,06%	7,71%	21,90%	7,03%	18,72%	15,84%											1.366.719,74	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	4,60%	17,03%	23,75%	28,81%	36,52%	58,41%	65,44%	84,16%	100,00%											OK	OK

Resp. Técnico:

ANDERSON ROBLES GAMA:03516066962

Assinado de forma digital por ANDERSON ROBLES GAMA:03516066962 Dados: 2026.04.24 16:08:45 -03'00'

ANDERSON ROBLES GAMA - CREA PR-94134/D - ART/RRT Nº 1720262273377

Assinatura:

Prefeito(a):

NILTON DOUGLAS DE MEIRA

Assinatura:

gov.br

Documento assinado digitalmente

NILTON DOUGLAS DE MEIRA

Data: 24/04/2026 15:45:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

data:

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/04/2026 - qui