CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE JACAREZINHO	CAMPO POLIESPORTIVO - ALTO AEROPORTO	CAMPO POLIESPORTIVO - ALTO AEROPORTO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.753,72	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	TERRAPLENAGEM	28.040,79	% Período:	65,00%	35,00%										
				65,00%	35,00%										
3.	CAMPO	359.205,49	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Total:	**R$ 398.000,00**														
	Período:		%:	29,84%	25,03%	22,56%	22,56%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	118.781,61	99.615,65	89.801,37	89.801,37								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**118.781,61**	**99.615,65**	**89.801,37**	**89.801,37**								
	Acumulado:		%:	29,84%	54,87%	77,44%	100,00%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	118.781,61	218.397,26	308.198,63	398.000,00								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**118.781,61**	**218.397,26**	**308.198,63**	**398.000,00**								

MUNICIPIO DE JACAREZINHO
Local

terça-feira, 13 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Davi Bucko Tonet
CREA/CAU: 163595/D
ART/RRT: