PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO

Município:	**ITAGUAJÉ**		**SEAB**			**Edital no Município**								**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**			**9.719.864,37**	**100,00%**
Projeto:	**PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO**		**LOTE nº**		**Data**	**11/12/2025**								**Dias**	**70**	**Data**	**01/03/2026**	**nº**				
Quantidade	**43.148,17 m2**																				9.719.864,37	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)																		TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Data Início		7/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26	9/7/26	9/8/26	9/9/26	10/10/26	10/11/26	11/12/26	11/1/27	8/2/27	9/3/27	9/4/27	10/5/27	10/6/27	11/7/27		
	Data Fim		9/3/26	6/4/26	7/5/26	7/6/26	8/7/26	8/8/26	8/9/26	9/10/26	9/11/26	10/12/26	10/1/27	10/2/27	8/3/27	8/4/27	9/5/27	9/6/27	10/7/27	10/8/27		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100																		**2.716,21**	0,03
2	TERRAPLENAGEM		5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,65	**465.514,21**	4,79
3	BASE / SUB-BASE		5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,65	**1.775.882,48**	18,27
4	REVESTIMENTO		5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,65	**6.429.151,88**	66,14
5	MEIO-FIO E SARJETA		5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,65	**459.577,28**	4,73
6	CONTEÇÃO LATERAL										10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**385.852,37**	3,97
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																		50	50	**53.927,51**	0,55
8	DRENAGEM (BUEIRRO)												100								**28.260,48**	0,29
9	DEFENSA METÁLICA														100						**83.921,05**	0,86
10	VIGA DE TRAVAMENTO																100				**6.536,27**	0,07
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,65	**28.524,64**	0,29
	TOTAIS	**TOTAIS**																			9.719.864,37	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS																	Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	2.716,21																		1	2.716,21	0,33%
1C		CONTRAPARTIDA	R$																					
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,90	25.861,91	18	465.514,21	5,23%
2C		CONTRAPARTIDA	R$																					
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,13	98.660,27	18	1.775.882,48	19,13%
3C		CONTRAPARTIDA	R$																					
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,10	357.175,18	18	6.429.151,88	66,14%
4C		CONTRAPARTIDA	R$																					
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,07	25.532,09	18	459.577,28	4,05%
5C		CONTRAPARTIDA	R$																					
6T	CONTENÇAO LATERAL	TESOURO	R$									38.585,23	38.585,23	38.585,23	38.585,23	38.585,23	38.585,23	38.585,23	38.585,23	38.585,23	38.585,30	10	385.852,37	3,51%
6C		CONTRAPARTIDA	R$																					
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$																	26.963,75	26.963,76	2	53.927,51	0,49%
7C		CONTRAPARTIDA	R$																					
8T	DRENAGEM	TESOURO	R$											28.260,48								1	28.260,48	0,05%
8C		CONTRAPARTIDA	R$																					
9T	DEFENSA METÁLICA	TESOURO	R$													83.921,05						1	83.921,05	0,72%
9C		CONTRAPARTIDA	R$																					
10	VIGA DA TRAVAMENTO	TESOURO	R$															6.536,27				4	6.536,27	0,06%
		CONTRAPARTIDA	R$																					
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,70	1.584,74	18	28.524,64	0,29%
11C		CONTRAPARTIDA	R$																					
T	TOTAIS	TESOURO	R$																				9.719.864,37	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$																					
																							9.719.864,37	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	511.530,11	508.813,90	508.813,90	508.813,90	508.813,90	508.813,90	508.813,90	508.813,90	547.399,13	547.399,13	575.659,61	547.399,13	631.320,18	547.399,13	553.935,40	547.399,13	574.362,88	574.363,25		9.719.864,37	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	5,26%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,63%	5,63%	5,51%	5,58%	5,51%	5,51%	6,07%	5,63%	5,63%	5,64%		9.719.864,37	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	5,26%	10,50%	16,50%	21,73%	27,50%	33,00%	38,50%	44,00%	49,50%	55,00%	60,51%	66,09%	71,60%	77,11%	83,18%	88,81%	94,44%	100,00%		**OK**	**OK**

Resp. Técnico: VALDEREI PIRES FITZ — **Assinatura:** VALDEREI PIRES FITZ (Assinado de forma digital por VALDEREI PIRES FITZ Dados: 2025.12.15 20:47:46 -03'00')

Prefeito: RENATO FELIX DE SOUZA — **Assinatura:**