CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3	TERRAPLANAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TE	1	2	3																						
F	4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (BACIA)	4	5																							
F	5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (BACIA)	5																								
F	6	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA	4																								
F	7	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		13	14																						
F	8	PAGINAÇÃO DE PISO	4	15																							
F	9	MOBILIÁRIOS PARQUE URNANO	5	6																							
F	10	ESCADAS		6																							
F	11	PERGOLADO REDONDO EM MADEIRA			6																						
F	12	PERGOLADO MEIA-LUA EM MADEIRA			8																						
F	13	PERGOLADO DE MADEIRA (RETANGULAR)			8																						
F	14	PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO		9																							
F	15	MIRANTE		18																							
F	16	BANCO DE ALVENARIA (PLAYGROUND)		16																							
F	17	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E DISTRIBUIÇÃ	7	8	9	10	11	12																			
F	18	PLAYGROUND INFANTIL				16																					
F	19	ACADEMIA AO AR LIVRE				16	17																				
F	20	JARDIM DOS SENTIDOS			16																						
F	21	PAISAGISMO				17	17																				
F	22	POLINIZA/PR				17																					
F	23	LIMPEZA FINAL DA OBRA				17																					

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901

Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2025.12.16 10:57:09 -03'00'