PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

PRÓPRIO: DRENAGEM URBANA
MUNICÍPIO: LOANDA
EMPRESA:

DATA: 15/04/26
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO: 25.248.353-5
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS
BDI 22,2262%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,20%	132.789,79	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	132.789,79	108.642,69
02	DRENAGEM- CAIXAS, BOCAS DE LOBO, POÇOS DE VISITA,	90,80%	36.831,19	2,81%	343.539,35	26,21%	395.837,03	30,20%	304.086,72	23,20%	83.492,78	6,37%	146.931,56	11,21%	1.310.718,64	1.072.371,57
03	DRENAGEM- TUBOS	0,00%		2,81%		26,21%		30,20%		23,20%		6,37%		11,21%		
04		0,00%														
05		0,00%														
06		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	169.620,99	11,75%	343.539,35	23,80%	395.837,03	27,42%	304.086,72	21,07%	83.492,78	5,78%	146.931,56	10,18%	1.443.508,43	1.181.014,26
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				11,75%		23,80%		27,42%		21,07%		5,78%		10,18%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			169.620,99	11,75%	513.160,34	35,55%	908.997,37	62,97%	1.213.084,09	84,04%	1.296.576,87	89,82%	1.443.508,43	100,00%		

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL OLIVEIRA PERFETTI
Data: 24/04/2026 10:21:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação