CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00000000	00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUER	ATERRO SANITÁRIO	EXECUÇÃO DE TRINCHEIRA IMPERMEABILIZADA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE P**	**1.999,91**	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	1.999,91	% Período:	100,00%											
2.	**CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA Nº05**	**194.312,98**	% Período:	100,00%											
2.1.	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DO LOC	810,00	% Período:	100,00%											
2.2.	DEMARCAÇÃO DA ÁREA	2.328,30	% Período:	100,00%											
2.3.	ESCAVAÇÃO DA TRINCHEIRA Nº05 E F	63.755,25	% Período:	100,00%											
2.4.	ESCAVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENA(	214,86	% Período:	100,00%											
2.5.	CONSTRUÇÃO DO POÇO DE VISITA (P	9.112,71	% Período:	100,00%											
2.6.	IMPERMEBILIZAÇÃO DA TRINCHEIRA N	88.725,00	% Período:	100,00%											
2.7.	ANCORAGEM DA GEOMEMBRANA CO(	15.131,70	% Período:	100,00%											
2.8.	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DREN/	5.596,02	% Período:	100,00%											
2.9.	CONSTRUÇÃO DA FRENTE DE OPERA	8.639,14	% Período:	100,00%											
3.	**DRENAGEM DE GASES**	**9.554,14**	% Período:		100,00%										
3.1.	CONSTRUÇÃO DE 2 DRENOS DE GASE	9.554,14	% Período:		100,00%										
4.	**CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE COMPOS**	**90.315,68**	% Período:								100,00%				
4.1.	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DO LOC	525,00	% Período:								100,00%				
4.2.	DEMARCAÇÃO DA ÁREA	1.253,70	% Período:								100,00%				
4.3.	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE COMPOS	47.588,92	% Período:								100,00%				
4.4.	CONSTRUÇÃO DA LAGOA DE ACUMUL	28.114,59	% Período:								100,00%				
4.5.	CERCAMENTO DA LAGOA DE ACUMUL	12.833,47	% Período:								100,00%				
5.	**CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DREN**	**82.602,06**	% Período:									100,00%			
5.1.	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DO LOC	150,00	% Período:									100,00%			
5.2.	DEMARCAÇÃO DA ÁREA	6.769,98	% Período:									100,00%			
5.3.	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DREN/	70.877,29	% Período:									100,00%			
5.4.	CONSTRUÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃ	4.804,79	% Período:									100,00%			

Total: R$ 378.784,77

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	51,83%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,84%	21,81%			
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:	196.312,89	9.554,14	-	-	-	-	-	90.315,68	82.602,06			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**196.312,89**	**9.554,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.315,68**	**82.602,06**			
Acumulado:	%:	51,83%	54,35%	54,35%	54,35%	54,35%	54,35%	54,35%	78,19%	100,00%			
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:	196.312,89	205.867,03	205.867,03	205.867,03	205.867,03	205.867,03	205.867,03	296.182,71	378.784,77			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**196.312,89**	**205.867,03**	**205.867,03**	**205.867,03**	**205.867,03**	**205.867,03**	**205.867,03**	**296.182,71**	**378.784,77**			
	Administração Local:												

acrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

QUERÊNCIA DO NORTE/PR
Local

PMv3.16
domingo, 8 de novembro de 2026
Data

PATRICK FRAUCHES FIGUEIREDO:08289582978
PATRICK FRAUCHES FIGUEIREDO:08289582978
C=BR, CN=PATRICK FRAUCHES FIGUEIREDO:08289582978, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)

Responsável Técnico
Nome: PATRICK FRAUCHES FIGUEIREDO
CREA/CAU: 185962/D
ART/RRT: 1720261227142